



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА  
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ  
на дан 13.12.2017. године  
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ**

**И**



### ЖКП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Славка Родића (Раковица) тротоар и део коловоза од кбр.8 до кбр.16 непарна стр.	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Санација клизишта	И	344.8-711/16	344.18-1037/16	01.09.2016. - 20.12.2016. 30.04.2017. 31.10.2017. 31.03.2018.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта
Зетска (Цетињска, Скадарска) (Стари град)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Поправка	З	344.8-457/2017	344.18-649/2017	26.06.2017. - 31.10.2017. 30.11.2017. 01.12.2017.	
Бело врело (Чукарица)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		И			25.11. – 04.12.2017. 05.12. – 14.12.2017.	3 фазе
Душана Радовића (Лазаревац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		З	344.8-795/2017	344.18-1039/2017	18.09.2017. - 29.10.2017. 29.11.2017.	
Маршала Тита у Сланцима (Палилула)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање	И	344.8/2017	344.18-/2017	26.10.2017. - 14.11.2017.	Наизменично пропуштање.
Авалска Железник (Чукарица) од Радних акција до Даринке Радовић	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање		344.8/2017	344,18/2017	најава	Без саобраћаја, чека се елаборат
Његошева (Врачар) од Светозара Марковића до Краља Милутина	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање		344.8/2017	344.18/2017	најава	Без саобраћаја чека се елаборат
Булевар војводе Мишића, деоница број Господарска механа – 150м	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање	И			09.-19.12.2017.	обавештење

### ЖКП „Београдске електране“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Секретаријата за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Мике Аласа (Стари град)	ЖКП Београдске електране						Најава	10 дана од Цара Уроша до Браће Барух Бетонирано
Радослава Грујића13 (Врачар)	ЖКП Београдске електране						Најава	
Браће Јерковић (Вождовац)	ЖКП Београдске електране	Термо Монт	Новопроектовани топловод	З	344.8-1113	344.18.-1394	02.12. наредних 10 дана	ЛИРА испред кућног броја 70 бетонирано ЛИРУ испред кбр 77

								завршавамо до 15.12. После наших радова наступа Београд пут и асфалтира комплетну трасу од Сиве стене до Дарвинове
Браће Јерковић (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Термо Монт	Новопроектовани топловод	И	344.8-807	344.18.-1073	02.12. наредних 10 дана	бетонирано
Колашинска 25 (Вождовац)	ЈКП Београдске електране						18.11.-23.11.2017.	Биће завршено до 30.11.2017.
Јужни булевар 168 (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Енего Ток	Топловодни прикључак	И	344.18-1121 346.3-389		11 дана у две фазе	Др Милутина Зечевића, од Јужног булевара до Генерала Хорватовића
Велизара Станковића и Стевана Опачића (Раковица)	ЈКП Београдске електране	Термо продукт компани	Реконструкција топловода	И	344.8-1117 346.3-386	344.18-1399	Најава 55 дана	Дуж Велизара Станковића до Стевана Опачића – Јапански парк

### ЈКП „Београдски водовод и канализација“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Дечанска (Стари град)	ЈКП БВК		Тунел				Најава 2 дана	
Виноградска 13 (Нови Београд)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Вукова (Земун)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН	канализација				Најава	
Призренска (Стари град)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН		3			Најава	2 месеца
Мите Ружића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава	
Вукасовићева (Раковица)	ЈКП БВК	Wetricom					Најава	
Римска (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	Чека се Струмичка
Љубише Јеленковића (Раковица)	ЈКП БВК		канализација				09.10.2017. - 07.12.2017.	
Молерова (Врачар)	ЈКП БВК						Најава	
Високог Стевана (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Шуматовачка (Врачар)	ЈКП БВК	ИГЦ					Најава	
Генерала Хорватовића (Врачар)	ЈКП БВК	ИГЦ					Најава	
Скендер Бегова (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Веле Нигринове (Врачар)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава	

Булевар Деспота Стефана непарна страна од Цетињске до Џорџа Вашингтона (Стари град)	ЈКП БВК	Wetricom	водовод				Најава 60 дана	
ЈНА Борча	ЈКП БВК		канализација				23.11.- 05.12.2017.	
Благоја Паровића	ЈКП БВК						најава	
М. Ибрахимовића, Светоандрејска и Горњомилановачка	ЈКП БВК						најава	

### Секретаријат за инвестиције и становање

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	--	---	---	---------------------------------------	-----------------

### ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Мост у продужетку Бранкове улице		ГП Мостоградња	Реконструкција пешачке стазе	И			22.07.2017.- 25.11.2017. ф1 25.11.2017.- 31.12.2017. ф2	
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			01.01.2016.- 31.12.2017.	Привремени режим
Косанчићев венац (Стари град)		Инграп омни	Реконструкција улице	3			30.08.2017. - 18.09.2016. 31.12.2016. 30.06.2017. 31.12.2017.	
Задарска, Сребреничка и Фрушкогорска (Стари град)		„STRABAG“d.o.o.		3			-12.10.2017. 12.11.2017. 31.01.2018.	
Старо Сајмиште - испод моста (Нови Београд)				3			20.07.2017.- 31.12.2017.	
Грачаничка (Стари град)				3			11.06.2017. - 31.12.2017.	
Фрушкогорска (Стари град)		„STRABAG“d.o.o.		3			12.11.2017. 31.01.2018.	

## ГСП Београд

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Димитрија Туцовића (Звездара) Марка Орешковића до Батугове			Радови на контактної мрежи	3			Најава	
Макензијева (Врачар)			Контактна мрежа	3			Најава	
Земунски пут, Карађорђева (Савски венац)			Шине	3			Најава	

## Електро радови

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Пожешка		Фул електро		И			9.11.- 20.11.2017 05.12.2017.	
Светозара Марковића		Електроизградња		И			Најава	
Жичка и Бранка Крсмановића		Ултра Коп					23.11.– 26.11.2017.	
Миријевски булевар и Витезова карађорђево звезда		Електроизградња					28.11.– 07.12.2017.	
Владике Рада деоница Борча		Граминг					07.12.2017.	
Вишеградска Сурчин		Граминг		3			06.12.2017.	
Угриновачки пут		Граминг		И			06.- 07.12.2017.	
Пастерова и Делиградска		Граминг		И			14.- 16.12.2017.	
Крушевачка и Струмичка		Електроизградња		И/3			06.- 08.12.2017.	
Шејкина и Драгослава Ђорђевића Гоше		Електроизградња		И			05.- 07.12.2017.	
Јове Илића		Електроизградња		И			05.- 08.12.2017.	
Боже Бауцала и Омладинско шеталиште		Електроизградња		И			07.-12.12.2017.	
Првобораца и 17. октобра		Електроизградња		И			11.-17.12.2017.	
Миодрага Петровића Чкаље		Електроизградња		И			Најава 3 дана	
Облаковска и Фабрисова		Електроизградња		И			Најава 7 дана	
Симе Шолаје и Лесковачка		Електроизградња		И			06.-08.12.2017.	
Ђорђа Кратовца код броја 70		Ултра коп		И у две фазе			07.-08.12.2017.	
Жарка Зрењанина у Калуђерици		Ултра коп		И			07.-08.12.2017.	
Водоводска, Михајла		Граминг		И			Најава 10 дана	

Валтровића и Бете Вукановић, Жарково								
Теодора Миријевског, Миријево		Д.Ц. Енергокоп		И			Најава 5 дана	

### Захтеви осталих правних и физичких лица

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријат а за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Савско пристаниште (Савски венац)		BAUWESEN	Изградња пасареле				26.09 - 22.06.2018.	Преусмеравање Бицикличке стазе
Јурија Гагарина и Омладинских бригада (Нови Београд)		Дека инжињеринг		И			13.11.- 13.12.2017.	
Светог Марка (Палилула)		МН Лозница		И			25.11.- 25.01.2018.	
Пут Сурчин – Јаково (Сурчин)		Сремпт		И			18.11.- 27.12.2017.	
Бели поток, Шопићи (Лазаревац)		ЈКП Лазаревац	Канализациона мрежа				30.10.2017. – 31.12.2017.	
Братства и јединства Борча		ПЗП Београд Штрабаг	Ургентно одржавање	З			16.11. – 12.12.2017.	
Лоле Рибара Овча		ПЗП Београд Штрабак	Ургентно одржавање	И			21.11. – 15.12.2017.	
Јурија Гагарина (блок 45, Нови Београд <sup>9</sup> )		НИС а.д.	Прикључак за б.с.	И по фазама			Најава 8 дана	
Булевар хероја са кошара (блок 66а, Нови Београд)		НИС а.д.	Прикључак за б.с.	И по фазама			Најава 20 дана	
Максима Горког и Шуматовачка		ИН Систем градња	Прикључак за б.с.	И по фазама			11.12.- 17.12.2017. по фазама	
Краља Петра I, Калуђерица		ВК Систем 2014	Прикључак за б.с.				11.12.- 14.12.2017. две фазе	

### Важне манифестације у граду

Назив манифестације	Улица (број), општина	организатор	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање	Примедбе
Београдска зима						01.12.2017. – 31.01.2018.	

**З** - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

## Завршене улице у периоду од 29.11.2017. до 13.12.2017. :

**Вождовац:** Крушевачка и Господара Вучића; Бачванска и Бакићева; Мокролушка 151;  
**Врачар:** Краља Милутина;  
**Земун:** Вртларска 11 и 33; Николаја Островског; Прва пруга;  
**Звездара:** Хајдук Станкова; Љ.Миодроговића, К.Милоша Жуњића, Улофа Палмеа, Шејкина, Пере Вељковића, Витезова Карађорђево Звезде;  
**Нови Београд:** Сурчинска; Сурчински пут и Кипарска; Мустафе Голубића;  
**Палилула:** Албанске споменице од Н. Милаша – Милана Танкосића; Хусинских рудара;  
**Раковица:** Матије Гупца; Патријарха Димитрија од Миљаквачке до станице „тунел Стражевица“ ка граду;  
**Савски венац:** Теодора Драјзера;  
**Стари град:** Скадарска од Страхињића бана до Господар Јевремове;  
**Чукарица:** Илије Бабића (Умка) од Милије Станојловића до Железничке; Илије Ђуричића од Трговачке до Водоводске; Светолика Лазаревића Лазе;

### ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

**РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од 06.12.2017. до 13.12.2017.: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА: **ВОЈДОВАЦ**, Тимочки пут-припрема, **ПАЛИЛУЛА**, Маршала Тита-асфалт, **ЗВЕЗДАРА**, Љубише Миодроговића-фреза, **ЧУКАРИЦА**, Марка Кончара Буре-ископ, Проте Милорада Павловића-асфалт, Георгија Остроградског-припрема, Авалска-асфалт, Железничка-припрема, Стевана Филиповића-припрема, Црквине-припрема, **РАКОВИЦА**, 13.октобар-припрема, **СУРЧИН**, Владе Обрадовића Каменог-припрема, **БАРАЈЕВО**, Маршала Тита-припрема, **ЛАЗАРЕВАЦ**, Душка Радовића-припрема, **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА:** **СТАРИ ГРАД**, Дечанска угао Косовска-припрема, **ВОЈДОВАЦ**, Зорице Божовић-припрема, Стефана Првовенчаног-припрема, Браће Јаковљевић-припрема, **ПАЛИЛУЛА**, Ћустендилска-асфалт, Ане Франк-асфалт, Партизанска-припрема, Милана Зечара-припрема, Хусинских рудара-асфалт, Саве Ковачевића-асфалт, Игора Васиљева-асфалт, **ВРАЧАР**, Кнеза од Семберије-припрема, **ЧУКАРИЦА**, Копаоничка-компресор, Тамашка-бетон, Дворжакова-бетон, Читачка-бетон, **ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ:** **ВОЈДОВАЦ**, Булевар Пеке Дапчевића-припрема, **НОВИ БЕОГРАД**, Булевар Николе Тесле-припрема, Арена-запреке, **ПАЛИЛУЛА**, Жарка Зрењанина-компресор, асф., Бошка Деснице-компресор, асф., **ВРАЧАР**, Ламартинова-компресор, **ЗВЕЗДАРА**, Првомајска-компресор, Босанска-компресор, **ЧУКАРИЦА**, Београдског батаљона-компресор, асф., **СУРЧИН**, 15.октобар-припрема, Земунска (Добановци)-припрема, **МЛАДЕНОВАЦ**, Вука Караџића-израда платоа, Космајска-израда платоа, **ОБРЕНОВАЦ**, Горњи крај-леж.полицајац, Звечка-леж.полицајац, Стефана Немање- леж. полицајац, Дољанска-леж.полицајац, **ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА И ПРОЛАЗА:** **САВСКИ ВЕНАЦ**, саобраћајна петља "Мостра"-фарбање стубова петље иписаних графитима и уклањање плаката, **ОСТАЛИ РАДОВИ:** **ЧУКАРИЦА**, Горичка-асфалт, Читачка-фреза, Бело врело-фреза,припрема, **САВСКИ ВЕНАЦ**, Булевар војводе Мишића-припрема, **БАРАЈЕВО**, Стара Липовица-рециклажа, **МЛАДЕНОВАЦ**, Торови-компресор, асфалт, Пијац (Велика Иванча)-ризла, **СТАРИ ГРАД**, Панчићева-компресор.**

**ЈКП „Београдски водовод и канализација“ радиле су дневне интервенције од 06.12.2017. до 13.12.2017. на улицама:** Косовска 17, Земун, Шиљина 39, Бољевци, Шуматовачка 16, Милована Глишић 2, Кумодрашка 153, Суседградска бб., Стевана Луковића 5, Љубомира Живковића Шпанца 239, Лоле Рибара 15, Трговачка 8, Делови 28, Милинка Јелића 79, Липовачли пут 3.део 380, Железовачка 61, Вука Караџића 74 а, Дунавска бб (код техноманије), Раблеова (код топлане), IV ул. Грге Андријановића, Дувањска 8, Љубише Луковића<Драгише Лапчевића, Београдска 19, Раблеова-код топлане, Маљенска 13, Хекторовићева 2, Драгослава Срејовића <Триглавска, 20 Октобар 3, Проте Матеје 61, Радована Симића Циге 9, Беранска 24, Балканска 33, Данила Лекића Шпанца 56, Јурија Гагарина 88-94, Севастократора Бранка 82, Батајница, Кружни пут 2а, Бранислава Јовановића 113, Дуго Поље 5/2, Душана Ташића 9, Васе Чарапића 137, Ослобођења 5.део 23, Липовачки пут 563, Младена Јосића 1, Бранка Момирова 59, Свете Симић уг.Заплањске, Максима Горког 52, Панте Тутунџића 44, Беж.коса, Душана Петровића Шанета бб, Паштровићева б.б., Вилине воде 47, Игора Васиљева бб, Владимира Дворниковића 22/а, Космајска 23, Руже Јовановић 57, Доситеја Обрадовића 2, Пор.Спасића и Машаре б.б.