



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 14.02.2018. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И



ЖКП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Славка Родића (Раковица) тротоар и део коловоза од кбр.8 до кбр.16 непарна стр.	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Санација клизишта	И	344.8-711/16	344.18-1037/16	01.09.2016. - 20.12.2016. 30.04.2017. 31.10.2017. 31.03.2018.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта
Првомајска (Звездара)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		3			25.01.- 11.02.2018.	Јерусалимска – Бул.Краља А.

ЖКП „Београдске електране“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Секретаријата за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Дарвинова (Вождовац)	ЖКП Београдске електране	Термо монт	Новопроектовани топловод	И			Најава 84 дана	
Мире Попаре (Чукарица)	ЖКП Београдске електране						10.02.- 09.03.2018.	
Маријане Грегоран (Палилула)	ЖКП Београдске електране		Гашење котларница	И/З				Фазе 12 и 13 у старој окретници
Велизара Станковића и Стевана Опачића (Раковица)	ЖКП Београдске електране	Термо продукт компани	Реконструкција топловода	И	344.8-1117 346.3-386	344.18-1399	Најава 55 дана	Дуж Велизара Станковића до Стевана Опачића – Јапански парк
Јужни булевар и Др Милутина Зечевића (Врачар)	ЖКП Београдске електране						Најава 11 дана	

ЖКП „Београдски водовод и канализација“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
ЈНА, Борча (Палилула)	ЖКП БВК		канализација				до 18.12.2017. 31.03.2018.	
Дечанска (Стари град)	ЖКП БВК		Тунел				Најава 2 дана	
Виноградска 13 (Нови Београд)	ЖКП БВК		канализација				Најава	

Др. Мил.Радојчића и Вукова (Земун)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН	водовод				12.02.-28.03.2018.	
Призренска (Стари град)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН		3			Најава	2 месеца
Мите Ружића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава	
Вукасовићева (Раковица)	ЈКП БВК	Wetricom					Најава	
Љубише Јеленковића (Раковица)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Молерова (Врачар)	ЈКП БВК						Најава	
Високог Стевана (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Шуматовачка (Врачар)	ЈКП БВК	ИГЦ					24.01.-25.03.2018.	
Генерала Хорватовића (Врачар)	ЈКП БВК	ИГЦ					20.12.2017. – 17.02.2018.	
Скендербегова (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Веле Нигринове (Врачар)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава	
Булевар Деспота Стефана непарна страна од Цетињске до Џорџа Вашингтона (Стари град)	ЈКП БВК	Wetricom	водовод				Најава 60 дана	
Благоја Паровића (Чукарица)	ЈКП БВК						најава	
М. Ибрахимовића, Светоандрејска и Горњомилановачка (Вождовац)	ЈКП БВК						најава	
Милошев Кладенац (Вождовац)	ЈКП БВК	Wetricom					Најава 60 дана	
Чедомиља Митровића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Маријане Грегоран (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 89 дана	
Липетска (Палилула)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Пане Ђукића (Палилула)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 44 дана	
Козарчева (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 39 дана	
Вишевачка (Раковица)	ЈКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	
Краљице Наталије (Савски венац)	ЈКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	

Гаврила Принципа (Савски венац)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 59 дана	Од Балканске до Југ Богданоове
Живка Давидовића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	Од Мис Ирбијеве до Ивана Градника
Стевана Дукића (Палилула)	ЈКП БВК	Wetricom					Најава 60 дана	Од Маријане Грегоран до Патриса Лумумбе
Браће Ковач и Ибарска (Вождовац)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	Од М.Горког до Крушевачке и од Браће Ковач до Томазеове
Марчанска (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 30 дана	Од Качићеве до Учитељске
Ивана Радовића (Звездара)	ЈКП БВК							
XI Крајишка и Пролетерска (Раковица)	ЈКП БВК						Најава	
Банатска (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Шафарикова (Стари Град)	ЈКП БВК						Најава	
Балканска (Савски венац)	ЈКП БВК						Најава	Кр.Наталије – Гаврила Принципа
Прибојска, Боре Вукмировића, Веље Миљковић, Чиче Романског (Палилула)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 90 дана	
Кнеза Вишеслава (Чукарица)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	

Секретаријат за инвестиције

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
------------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Мост у продужетку Бранкове улице		ГП Мостоградња	Реконструкција пешачке стазе	И			22.07.2017.- 25.11.2017. ф1 25.11.2017.- 31.12.2017. 28.02.2018.ф2 27.05.2018.	
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			01.01.2016.- 31.12.2018.	Привремени режим

Задарска, Сребреничка и Фрушкогорска (Стари град)		„STRABAG“d.o.o.		3			-12.10.2017. 12.11.2017. 31.01.2018. 30.04.2018.	
Фрушкогорска (Стари град)		„STRABAG“d.o.o.		3			12.11.2017. 31.01.2018. 30.04.2018.	
Јове Илића (Вождовац)							Најава	

ГСП Београд

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Димитрија Туцовића (Звездара) Марка Орешковића до Батутове			Радови на контактної мрежи	3			Најава	
Макензијева (Врачар)			Контактна мрежа	3			Најава	

Електро радови

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Витезова карађорђево звезда и Косте Нађа		Електроизградња					Најава	
Миодрага Петровића Чкаље		Електроизградња		И			30.01.- 02.02.2018.	
Облаковска и Фабрисова		Електроизградња		И			Најава 7 дана	
Водоводска, Михајла Валтровића и Бете Вукановић, Жарково		Граминг		И			Најава 10 дана	
Теодора Миријевског, Миријево		Д.Ц. Енергокоп		И			Најава 5 дана	
Мадридска, Руђера Бошковића, Ливањска, Бул.К.Алекс.		Електроизградња		И			09.-14.01.2018.	
Господара Вучића, Крушевачка		Електроизградња		И			09.-14.01.2018.	
Облаковска 55		Електроизградња					Најава 5 дана	

Захтеви осталих правних и физичких лица

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Савско пристаниште (Савски венац)		BAUWESEN	Изградња пасареле				26.09 - 22.06.2018.	Преусмеравање Бицикличке стазе
Голсвордијева 10 (Врачар)			Демонтажа крана	З			Најава	
Махмута Ибрахимпашића (Вождовац)		ГП Инвестградња		И			24.01.- 07.03.2018.	Римска - Струмичка
Хусинских рудара (Палилула)		ГП Инвестградња					25.01.- 11.03.2018.	Маријане Грегоран - Уралска
Војводе Блажете (Звездара)		ЗОП Инжењеринг	Проширење БВК мреже, ф2 и ф3	З/И			15.-31.01.2018. 10.02.2018.	Мите Ружића – Јов. Ђаје

Важне манифестације у граду

<i>Назив манифестације</i>	<i>Улица (број), општина</i>	<i>организатор</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање</i>	<i>Примедбе</i>
Триатлон						25.09.2018.	Најава
31. Београдски маратон						21.04.2018.	Најава

З - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

Завршене улице у периоду од 07.02.2018. до 14.02.2018. :

Вождовац: Кумодрашка 172.

ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од 07.02.2018. до 14.02.2018.: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: ВОЈДОВАЦ: 13.Нова-Зуце-припрема, Булевар ослобођења-бетон **ЗЕМУН:** 30.Нова-Угриновци-припрема, 29.Нова-Угриновци-припрема, МЗ Грмовац-асфалт **ПАЛИЛУЛА:** Булевар краља Александра – припрема, Анице Савић Ребац-Вишњица-асфалт **ЗВЕЗДАРА:** Милоша Зечевића-припрема, Косте Нађа-фреза,асфалт, Нине Кирсанове-фреза,асфалт **ЧУКАРИЦА:** Авалска-Железник-припрема, Боре Станковића-Железник-фреза, Ђорђа Стојковић-опсецање, Пожешка-асфалт **РАКОВИЦА:** Аце Јоксимовића-рег.шахте, Борска угао Хасанагиница-рег.сливника, Милице Српкиње-рег.сливника, Саше Филиповића-Ресник-припрема, Мраковачка-асфалт, 11.крајишке дивизије-асфалт **СУРЧИН:** Војвођанска-припрема, 5.октобра-припрема **БАРАЈЕВО:** Милисави Крстића-Мељак-припрема **ЛАЗАРЕВАЦ:** Стефана Немање-израда тротоара **МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ:** **ВОЈДОВАЦ:** Мост преко ауто-пута у ул.Војислава Илића-Плави мост - монтажа оградe за пешачку стазу моста **ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ:** **ЗЕМУН:** Краља Стефана Томаша-опсецање асфалт, Војвођанских бригада-опсецање, асфалт, Станка Тишме-опсецање,асфалт **ВРАЧАР:** Булевар краља Александра - црква Св.Марка-асфалт **ГРОЦКА:** 29.ноцембра-Умчари-оградe **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА:** Скендер бегова-ровокопач, Чакорска-компресор, Баја Пивљанина-фреза, Васе Пелагића-фреза, Медаковићева-бетон, Војводе Степе-бетон, Заплањска угао М.Ацева-бетон, Народних хероја-фреза, Владетина-асфалт, Таковска угао Далматинска-ровокопач, Молерова-компресор,асфалт, Алексе Ненадовића-компресор,асфалт, Крунска-асфалт, Милана Ракића-асфалт, Љубљанска-асфалт, Саше Филиповића-Ресник-опсецање, Милене Павловић Барили-опсецање, Видиковачки венац-асфалт, Милице Српкиње-асфалт **ОСТАЛИ РАДОВИ:** Подавалска-припрема,компресор,асфалт, Павковића пут-асфалт, Принца Томислава-Рабровац-асфалт, Пут за леја-Рабровац-асфалт, Миљаквачке стазе-припрема.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ радиле су дневне интервенције од 07.02.2018. до 14.02.2018. на улицама: Вукасовићева 69, Миодрага Вуковића 62, Петра Кочића 10, Рада Драинца 18, Стублинска бб., Лукићева 65, Душана Илића 7, Миљаквачке стазе 22, Бранислава Јовановића 101, Београдска бб, Фабрисова 10, Медаковићева 92, Пут за овчу 75, Првомајска<Живка Давидовића, Маријане Грегоран пп бр. 79, Виноградска 226, Ивана Милутиновића 7в, Маријане Грегоран 79, Булевар војводе Бојовића бб., Планташка 5а, Кнез Данила-Дом здравља, Воје Радић 37, Јурија Гагарина 150, Земунска 233, Угриновци, Палисадска 1ж, Бранислава Јовановића 48а, Јарослава Черног 4, Боже Бауцала 20, Зеленчева 20, Илије Чалића 8, Живка Стевановића 16, Првобораца 22, Београдска 1.део 39, 16 Октобар 1, Милана Ракића<Мите Ружића, Тадеуша Кошћушког-базен 25 Мај, Капетана Поповића 14, Вука Карачића 2, Дрењак 11, Илије Милићевића 39, Јадранска 5, 17. Октобра 100, Милоша Савчић 1, 11. Октобра 97,Бечмен, Стархинића Бана<Тадеуша Кошћушког, Живка Живковића 45, Игњата Гиге 4/6, Светосавска 291 а, Илије Милићевића 36, Устаничка 2 део 67, 17 Октобра 100, Милоша Савчић 4, Лазе Јовановића Порција 3, Вртларска бб, Таковска<Далматинске, Пере Ћетковић 27-29, Капетана Бате 13, Љешка 78 а, Ген.Живка Павловић 8, Бул. Арсенија Чарнојевића 130, Омладинско шеталиште 4/6, Водоводска<Михајла Валтровића, Ауто пут БГД-Ниш, 29.ноцембра 8, Милована Нићифоровића 19, Брђанска б а, Поручника Спасића и-Машаре 44, Карагачка 14 ц, Светосавска 110 б, Милорада Бркића 37 ц, Јованке Радаковић 22, Црвенка бб, Типографска 5, Кнеза Милоша бб, Атанасија Пуље 21.