



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА  
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ  
на дан 15.03.2017. године  
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ**

**И**



## ЖКП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>Примедбе</i>
Господска (од ул. Главне до ул. Кеј ослобођења) Лагумска (од ул. Змај Јовина до ул. Господске) Магистратски трг (од ул. Господске до ул. Петра Зрињског) (Земун)	Дирекција за путеве	ЖКП „Београд-пут“	Санација и адаптација	3	344.8-1031/2016	344.18-1433/2016	17.11.-15.05.2017.	Реконструкција коловозне конструкције
Славка Родића (Раковица) тротоар и део коловоза од кбр.8 до кбр.16 непарна стр.	Дирекција за путеве	ЖКП „Београд-пут“	Редовно одржавање (трот. и део кол.)		344.8-711/16	344.18-1037/16	Од 01.09. до 20.12.16. 30.04.2017.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта
Васе Чарапића Бели поток (Вождовац) од Генерал Жданове до 600м према центру насеља	Дирекција за путеве	ЖКП „Београд-пут“	Редовно одржавање (тротоар)	И			Радови у току	Наставак радова на изр. трот. према центру
Вишеградска (Савски венац)			Тротоар	И			14.02.-14.03.2017. 25.03.2017.	Прва фаза
Др. Миливоја Петровића(Раковица)			Редовно одржавање	3			03.-14.03.2017.	
Француска, (Стари град) Браће Југовића, Трг републике			Редовно одржавање	3			04.(22 часа)-06.03.2017. (04 часа)	
Његошева(Врачар)			Санација и адаптација				11.03.-20.03.2017.	Најава
Бранкова(Савски венац)			Санација и адаптација				10. у 22ч – 13.03.2017. у 04ч 31.03.2017.	Најава
Прва Нова - Зуце (Вождовац)			Санација и адаптација				04.03.-23.05.2017.	од цркве у насељу Зуце ка Авалском путу у дужини од 2,5км
3 Нова - Пиносава (Вождовац)			Тротоар				09.03.-15.04.2017.	Од школе до окретнице аутобуса 1км
Браничевска од Стојана Протића до Интернационалних бригада(Врачар)							16.03.-27.03.2017.	Најава
Заплењска од Сиве стене до Дарвинове(Вождовац)							17.-20.03.2017. (22ч-04ч)	Најава

Стевана Петровића од Бечмена до Петровчића(Сурчин)				3			18.03.-11.04.2017.	Најава
--	--	--	--	---	--	--	--------------------	--------

### ЈКП „Београдске електране“

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Секретаријата за путеве	Оквирно трајање радова	Примедбе
Ђердапска (Врачар)	ЈКП Београдске електране	Енерго ток	Топловодни прикључак	3	344.8-73		Најава од 11.03.	Од Генерала Хорватовића до Господара Вучића
Ламартинова 27 и 31 (Врачар)	ЈКП Београдске електране	Енерго ток	Топловодни прикључак	И	344.8-74 344.8-75		Најава од 09.03.	Од Петра Кочића до Браничевске
Брегалничка 242 (Звездара)				3			Најава	
Војводе Пријезде 26 (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Енерго ток	Топловодни прикључак	И	344.8-77		25.02-04.03.2017.	Од Тодора Дукина до Цанкареве - Бетонирано

### ЈКП „Београдски водовод и канализација“

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање радова	примедбе
Ђушина (Палилула) од Далматинске до Руварчеве	ЈКП БВК			3			22.02.-22.05.2017.	
Боривоја Милојевића(Раковица)	ЈКП БВК			3			06.03.-06.06.2017.	
Мутапова од Макензијеве до Његошеве	ЈКП БВК						22.02.-21.04.2017.	
Книћанинова од Скендер бегове до М.Гавриловића	ЈКП БВК						14.-21.03.2017.	

### Секретаријат за инвестиције и становање

Рузвелтова							Најава	
Мије Ковачевића							Најава	
Трг Славија							Најава	
Булевар ослобођења							Најава	

### ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање радова	примедбе
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			01.01.2016.-31.12.2017.	Привремени режим

Ђорђа Станојевића (Нови Београд) Булевар црвене армије, Омладинских бригада			Изградња УМП - а	И			08.04.2016.- 30.06.2017.	
Николе Добровића код Т.Бунара (Нови Београд)				И			30.06.2017.	
Обилићев венац (Стари град)				З			01.10 - 25.12.2016. 15.05.2017.	
Косанчићев венац (Стари град)		Инграп омни		З			30.08. - 18.09.2016. 31.12.2016. 30.06.2017.	
Топличин венац (Стари град)				З			23.09. - 25.12.2016. 15.05.2017.	
Маршала Бирјугова (Стари град)				З			15.12.- 02.05.2017.	
Делијска (Стари град)				З			23.09. – 25.12.2016. 15.05.2017.	
Омладинских бригада (Нови Београд)				И			23.10. - 30.06.2017.	
Славија (Врачар)		ПМЦ Инжињеринг	Изградња фонтане	И			03.12. - 07.05.2017.	
Забранска и Војводе Степе Степановића, Р. Игњатовића(Гроцка)		Јединство	Изградња водовodne мреже	И			04.02.- 28.02.2017. 08.04.2017.	
Царице Милице (Стари град)							15.05.2017.	Тротоар
Војводе Степе, Кумодраж(Вождовац)			Канализација				Најава	
Краља Милана(Врачар)			Канализација				Најава	

### ГСП Београд

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>Примедбе</i>
Карађорђева Савски трг-Личка (Савски венац)			Поправка шина	И			18.-20.03. 25.-27.03. 01.-03.04. 08.-10.04.2017.	Само викендом

## Електро радови

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Краишка(Земун)		„МС Corona“	Полагање ел.кабла	И			25.02.- 05.03.2017.	Бетонирано
Живка ПетровићаЗемун()		„МС CORONA“					17.-19.02.2017.	Бетонирано
Тршћанска, Цара Душана и Лазе Јовановића Порција(Земун)		„Фул електро“	Полагање ел.кабла	И			25.02.- 05.03.2017.	Бетонирано
Сутјеска 324ђ(Палилула)		Елкоп пројект	Полагање ел.кабла	И			14.-17.03.2017.	
Светог Саве (Сурчин)		Фул електро					06.-08.03.2017.	Бетонирано
Митра Трифуновића-Уче (Палилула)		Елкоп пројект	Полагање ел.кабла	И			14.-17.03.2017.	
Мокролушка и Цветанова ћуприја(Звездара)		Амига Краљево					04.-11.03.2017.	
Столарска и Сурчински пут (Нови Београд)		Енергокоп		И			20.-26.02.2017.	
Алексиначких рудара, Кларе Цеткин (Нови Београд)		Енергокоп		И			27.02.- 16.03.2017.	
Лоле Рибара (Чукарица)		СЗР Радник	Полагање ел.кабла	И			Најава	
Адмирала Вуковића (Вождовац)		Енергокоп	Полагање ел.кабла	И			11.-12.03.2017.	
Улица испод ауто-пута							Најава	
Константина филозофа (Вождовац)		Телегруп					Најава	
Скадарска(Стари град)		Телегруп					Најава	
Марка Шагала (Нови Београд)		Ултра коп					10.-15.03.2017.	
Подавалска(Раковица)							Најава	
Јеврема Грујића (Савски венац)							Најава	
Кнеза Вишеслава (Чукарица)		Ултра коп						Бетон
Добрачина(Стари Град)							07.-16.03.2017.	
Војводе Влаховића (Вождовац)							23.-27.02.2017.	Бетонирано
Радослава Грујића (Врачар)							11.-16.03.2017.	
Беличка (Вождовац)							Најава	

### Захтеви осталих правних и физичких лица

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријат а за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање радова	примедбе
Вишњичка (Палилула)	PLAZZA	Leisure group	Формирање раскрснице	И			01.02.- 03.04.2017.	
Ауто-пут, зона испод ауто-пута (Хитна помоћ)	ЈП Путеви Србије	Србија аутопут		З			01.01.- 20.05.2017.	
Савска, Ушће (Обреновац)	ЈП за изградњу Обреновац		Јавно Осветљење				Најава	
Обреновачки пут (Чукарица)	ЈП Путеви Србије			З			15.12.- 14.03.2017. 05.04.2017.	
Д.Туцовића, Зрењанински пут, Новосадски пут		ТМ инжењеринг	Истражни радови	И			27.02.- 04.03.2017. 08.03.2017. (22-04 часа)	
Трг републике, Бранкоова, Фрушкогорска		Гео-пут	Истражни радови				05.-09.03.2017.	
Трг републике		Цип	Истражни радови				07.-19.03.2017.	
Булевар Михаила Пупина и Булевар ослобођења		ТМ Инжињеринг	Истражни радови				04.-08.03.2017. (22-06 ч)	
Михаила Бандура и Исидоре Стојановић		ГП „Рад ГМ“		И			05.03.- 13.06.2017.	
Косте Главинића		ЈКП Градске пијаче					13.03.- 15.03.2017.	

### Важне манифестације у граду

Назив манифестације	Улица (број), општина	организатор	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање	примедбе
Маратон						22.04.2017.	
Ноћ Музеја	Узун Миркова и Цара Уроша	УПГ „Ноћ музеја“	З			21/22.05.2017. (16:30-02ч)	

**З** - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

Завршене улице у периоду од 08.03.2017. до 15.03.2017.

**Звездара:** Гвоздићева, Љубише Миодраговића.

**Палилула:** Војводе Мицка Крстића, Уралска.

**Вождовац:** Рада Неимара, Богобоја Атанацковића.

**Барајево:** Барајево, Бељина, Лисовић.

## ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

**РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од од 08.03.2017. до 15.03.2017.: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА : ВОЈДОВАЦ:** 1.Нова-Зуце-припрема **НОВИ БЕОГРАД:** Сурчинска-краци-припрема **ЗЕМУН:** Магистратски трг, Господска и Лагумска-припрема, Слободана Мацуре-Стевана Дубајића – припрема, Војачка-Угриновци-припрема, Беларице Нова 63-асфалт, Нова 9 -Угриновци-припрема **ЗВЕЗДАРА:** Народног фронта-М.М.Луг-припрема **ЧУКАРИЦА:** Авалска-Железник-припрема, Трговачка-припрема, Водоводска-асфалт **РАКОВИЦА:** Хајдук Вељкова-Кнежевац-банкине **СУРЧИН:** Вожда Карађорђа-Јаково-припрема, Радничка-припрема **МЛАДЕНОВАЦ:** Поп Милетина-асфалт **ЛАЗАРЕВАЦ:** Потез Трњци 1-припрема **РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:** **СТАРИ ГРАД:** Цара Душана-асфалт **САВСКИ ВЕНАЦ:** Петра Чајковског-припрема, Вишеградска-припрема, Бранкова-Зелени венац-аутобуска станица-припрема, Булевар кнеза А.Карађорђевића-компресор,асфалт, Љутице Богдана-компресор, Теодора Драјзера-компресор, Добропољска-асфалт **ВОЈДОВАЦ:** Васе Чарапића-припрема, 3.Нова-Пиносава-припрема, Тетовска-асфалт, Железничка-опсецање,рушење,подлога, Браће Јерковић-опсецањ,рушење,подлога **НОВИ БЕОГРАД:** Нехруова-припрема, Јурија Гагарина-компресор,асфалт **ЗЕМУН:** Вртларска-припрема **ПАЛИЛУЛА:** Сестара Букумировића-фреза,асфалт, Вишњичка-фреза **ВРАЧАР:** Његошева-припрема **ЗВЕЗДАРА:** Живка Давидовића-фреза, Михајла Тодоровића-компресор, Велизара Косановића-компресор,асфалт, Војислава Илића угао Заге Маливук-компресор,асфалт, Бојацинска-компресор **ЧУКАРИЦА:** Спасеновићева-припрема **РАКОВИЦА:** Др.Миливоја Петровића-припрема **СУРЧИН:** Пружни појас-припрема,асфалт, Житна-припрема,асфалт **БАРАЈЕВО:** Посавских партизана-Вранић-опсецање,асфалт **МЛАДЕНОВАЦ:** Светосавска-асфалт, Језерска-асфалт **СОПОТ:** Космајски венац-асфалт **ОБРЕНОВАЦ:** Богољуба Урошевића Црног-припрема,фреза, Драга Вуковића Корчагариперовање, Л 2007 Пољане-Дражевац-мост-чишћење, Баричка река-припрема, МЗ Ратари-опсецање,асфалт **МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ:** **ЗЕМУН:** Магистратски трг,Господска и Лагумска-израда арматурних кошева за серклаже око дрвећа **ВОЈДОВАЦ:** Надвожњак у ул.Булевар ослобођења на петљи Ауто- команда-фарбање металних рукохвата на бетонском парапету **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА:** Војводе Пријезде-асфалт, Тетовска-компресор,асфалт, Дебарска-компресор,асфалт, Устаничка-компресор,асфалт, Ловачка-припрема, Босанских бригаде-припрема, Драгослава Срејовића-припрема, Поенкарева-припрема, Илије Гарашанина-асфалт, Северни булевар-припрема, Карпошева-компресор, Козачинског-компресор, Кировљева-компресор, Славише Стевановић-асфалт, 8. црногорске бригаде-бетон **ОСТАЛИ РАДОВИ:** **НОВИ БЕОГРАД,** Царински терминал-компресор,асфалт

**ЈКП „Београдски водовод и канализација“** радиле су дневне интервенције од **08.03.2017. до 15.03.2017.:** Усек бб, Водоводска 158, Горичка 8, Добросава Николића 6, Неполска 1, Булевар ЈНА 13 А, Србобранска бб, Ледине, Мишка Јовановић 36, Ђорђа Вајферта 48, Лимска 15, Здравка Челара 14а, Братства и Јединства 9, Михајла Петрова 7, Византијска<Лепенски вир, Марка Орешковића 24а, Драгиње Радовановић 15, Југ Богданова < Краљице Наталије, Антифашистичке борбе 23д, Маршала Тита 17, Бољевци, Кадињачка 93, Гребенац 7, Средњокрајска 69, 10 Авијатичара бб, вртић, Светозара Зорића 29а, Витеза Карађорђево Звезде 87, Лунета Миловановића 10, Милана Мијаиловића 13, Ивка Милосављевића 22, Виноградски Венац 25, Витановачка 16, Дринска б.б., Проте Ђурића 6, Кружни пут 23а, Бул. Деспота Стефана 109а, Веселина Чајкановића 29ј, Марка Орешковића 24а, Сергеја Николића 4, Фронтоска 2 б, Ибарски пут бб, Живојина Табаковића 116 а, Степе Степановића 5, Београдска < Абацијске, Београдског Батаљона 29, Боривоја Милојевића 22, Шејкина 32, Милића Ракића 6, Живорада Јаковљевића 10, Београдска 85, 6 ул. Сугјеска 2а, Шејкина 32, Бранка Ћопића 13, Белајска 14-16, Дубравска 24х, Маршала Тита 85, Кумодрашка 41, Војводе Степе 457, Јованке Радаковић 146, Улофа Палмеа бб, Скадарска 49, Чингријина<Ђоке Војводића, Првоборца 19, Светозара Маринковића 2, Бела Река 38б., Голсвртијева < Бул.Краља Александра, Студентска 27, Кондина<Косовска, Митков Кладенац 11/б, Грге Андријановића 26/2, Кнеза Вишеслава бб., Брђанска 454, Омладинско Шеталиште 2/21, Калеми 7, Ђуре Николића 1, Липовачки пут 4.део 364, Симе Солаје 24, Босутска 12, Петра Драпшина 55, Михајла Пупина 42, Земун поље, Устаничка 125, Ломина 22, Панте Срећковића 21, Лазе Стефановића 7, П1, Визелска 12,Борча, К. Петра<Узун Миркова, Петков кладенац 4/б, Војводе Степе 457, Стјепана Филиповића 31-32, Максима Горког < Симе Игуманова, Аце Јоксимовића 29, Маршала Тита 89, Ђуре Николића 1, Слободана Пенезића Крцуна 58 в, Јарослава Черног 57.