



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 14.06.2018. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И



ЖКП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Славка Родића (Раковица) преко пута броја 8-16	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Санација клизишта	И	344.8-711/16	344.18-1037/16	31.07.2018.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта.
Булевар Ослобођења (Вождовац) Ј. Илића, Црнотравска, Саве Машковића	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Поправка коловоза	З/И			15.05.-01.07.2018.	Радиће још један део
Булевар ослобођења, прилаз атлетској дворани – Мосовска (Вождовац)			Поправка коловоза	З/И			Најава 13.06. – 01.07.2018.	
Емилијана Јосимовића (Стари град) Браће Југовић-Симића	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		З			23.05. – 31.08.2018.	ЕМС
Ломина (Савски венац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”					Најава	
Балканска (Савски венац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”					Најава	
Сибињанин Јанка (Земун) (Гробљанска – улаз у гробље)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		З			28.05.-18.06.2018.	
Булевар кнеза Александра Карађорђевића, од Пивљанин Баје до Незнаог јунака (Савски венац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		И/З			05.06.-30.06.2018.	
Кнез Михаилова, Рајићева – Париска (Стари град)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		И			05.06. – 05.07.2018.	
Теразијски тунел	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”					22-06 ч – 11./12., 12./13., 13./14., 14./15.06.2018.	

ЖКП „Београдске електране“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Јужни булевар и Др Милутина Зечевића (Врачар)	ЖКП Београдске електране						Најава 11 дана	
Жарковачка и Петра Лековића (Чукарица) од Мире Попаре до Петра Лековића и део у Петра Лековића	ЖКП Београдске електране	Конвар	Довођење топловода у функцију		344.18-3123	344.18-396	Најава	Тренутно одустали од радова
Војводе Степе 422-443 (Вождовац)	ЖКП Београдске електране	Универсал	Довођење топловода у функцију	И по фазама	344.18-3091 346.3-85	344.18-391	Најава од 08.05. до 11.06.2018.	Од кућног броја 422 до броја 443
Шилерова (Земун)	ЖКП Београдске електране	Инграп Омни					12.05. – 25.07.2018.	У зони Рада Кончара и у Банијској
Загорска (Земун)	ЖКП Београдске електране	ИГЦ	Довођење топловода у функцију	И	344.18-3092 346.3-86	344.18-392	12.05. – 26.07.2018.	У Зони Рада Кончара и у Банијској
Салвадора Аљендеа (Палилула) Маријане Грегоран бр. 15. до Хозе Мартиа	ЖКП Београдске електране	Термо плус	Проширење мреже				19.06.- 14.08.2018.	
Стевана Дукића (Палилула) Маријане Грегоран – Патриса Лумумбе	ЖКП Београдске електране	Термо плус	Гашење котларница	3	344.18-4043	344.18-533	09.06. – 08.07.2018.	Заједно са БВК
Патриса Лумумбе (Палилула) Од бр. 63. – Миријевског бул.	ЖКП Београдске електране						Најава	
Уралска (Палилула) Од бр. 1. – Патриса Лумумбе	ЖКП Београдске електране						Најава	
Паунова 34 (Вождовац)	ЖКП Београдске електране	ЕКО БОКС Продукт	Реконструкција топловодног прикључка				Најава	Елаборат у изради.
Ковиловска, Великореметска - Борча (Палилула)	ЖКП Београдске електране	Владекс	Реконструкција топловода	И	344.18-2708	344.18-338	24.04.- 29.06.2018.	
Александра Белића (Звездара), део између улица Миливоја Перовића и Ивана Сарића	ЖКП Београдске електране	Беооператива	Реконструкција топловода	И	344.18-3636		Најава	

Николаја Гогоља и Шумадијски трг (Чукарица)	ЈКП Београдске електране	Изолир	Реконструкција топловода	И по фазама	344.18-2785	344.18-342	05.05.-23.05.2018.	бетонирано
Љермонтовљева (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Еко Вокс Продукт	Реконструкција топловода	И	344.18-3122	344.18-442	Најава	Корекција елабората.
Стевана Дубајића, Краља Радослава, Браће Савић и Севастрокатора Дејана, Батајница (Земун)	ЈКП Београдске електране	Амкор	Реконструкција топловода	И/3			16.05. – 10.07.2018.	
Господара Вучића 96 (од Ђердапске до Максима Горког, (Врачар)	ЈКП Београдске електране			3			Најава од 16.07.	Од Ђердапске до к.бр. 96
Ђорђа Станојевића (Нови Београд), на углу са Омладинских бригада	ЈКП Београдске електране						25.06. – 14.07.2018.	Најава
Његошева, С. Марковића – К. Милутина (Врачар)	ЈКП Београдске електране						25.07. – 24.08.2018.	Најава
Маријане Грегоран, Хусинских рудара – Салвадора Аљендеа (Палилула)	ЈКП Београдске електране	Термо плус	Проширење мреже	И по фазама			05.05. – 18.06.2018.	Од 15.05. крећу фазу 6 – до Пабла Неруде.
Димитрија Туцовића 121 (Звездара)	ЈКП Београдске електране	Термопродукт Компани	Топловодни прикључак	И	344.18-3637 344.3-111	344.18-476	31.05. – 03.06.2018.	Бетонирано
Београдског батаљона 50-80/б (Чукарица)	ЈКП Београдске електране						Најава	
Палацкова 8 (Савски венац)	ЈКП Београдске електране						Најава	
Стевана Луковића 20/б до Маричке (Раковица)	ЈКП Београдске електране						19.06.	
Игњата Јоба (Вождовац), Ханибала Луцића – Радована Симића Циге	ЈКП Београдске електране	Термопродукт Компани	Реконструкција топловода	И по фазама	344.18-2707	344.18-337	25.04. – 25.05.2018.	Бетонирано, није асфалтирано
Смиљанићева	ЈКП Београдске електране						Најава	
Маријане Грегоран III (Палилула)	ЈКП Београдске електране	Термо плус	Гашење котларница	И/3	344.18-2763 346.3-69	344.18-344	05.05. – 14.08.2018.	Од Хусинских рудара до Хозе Мартиа. Фаза 6, радови при крају – до Пабла Неруде
Дарвинова (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Термомонт	Непројектовани водовод	И	929/18 346.3-22	344.18-149	06.03. – 23.06.2018.	Урађена цела траса. За 12.06. заказано асфалтирање последње фазе.

ЖКП „Београдски водовод и канализација“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
ЈНА, Борча (Палилула)	ЖКП БВК		канализација				01.06. – 31.07.	
Дечанска (Стари град)	ЖКП БВК		канализација				Најава 2 дана	
Призренска (Стари град)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН		3			Најава	2 месеца
Вукасовићева (Раковица)	ЖКП БВК	Wetricom					02.05. - 29.05.2018.	
Кумодрашка (Вождовац)	ЖКП БВК						Најава	
Скендербегова (Стари град)	ЖКП БВК						Најава	
Веле Нигринове, Бојанска – Видовданска (Врачар)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН		3 по фазама			15.05. – 23.06.2018.	Захтев за продужење
Булевар Деспота Стефана (Палилула) Ц. Вашингтона – Цетињска	ЖКП БВК	Wetricom	водовод				Најава 60 дана	
Благоја Паровића (Чукарица)	ЖКП БВК						Најава	
Милошев Кладенац (Вождовац)	ЖКП БВК	Wetricom		И			16.05. – 22.07.2018.	24.05.2018.
Чедомиља Митровића (Звездара)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Маријане Грегоран, од Војводе Мицка Крстића до Стевана Дукића (Звездара)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 89 дана	Од 04.06.2018.
Липетска (Палилула)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	Од 11.06.2018.
Пане Ђукића (Палилула)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 44 дана	Од 11.06.2018.
Козарчева (Звездара)	ЖКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава	
Козарчева (Звездара) Велизара Косановића – Живка Давидовића	ЖКП БВК						02.06. – 10.07.2018.	
Вишевачка (Раковица)	ЖКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	
Краљице Наталије, од Зеленог венца до Балканске (Савски венац)	ЖКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	

Гаврила Принципа (Савски венац) Балканске до Југ Богданове	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 59 дана	
Јозе Шћурле (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Живка Давидовића (Звездара) Мис Ирбијеве до Ивана Градника	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Стевана Дукића (Палилула) Од Маријане Грегоран до Патриси Лумумбе	ЈКП БВК	Wetricom					09.06. – 08.07.2018.	04.06.2018.
Браће Ковач и Ибарска (Вождовац) Од М.Горког до Крушевачке и од Браће Ковач до Томазеове	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	
Марчанска (Звездара) Од Качићеве до Учитељске	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 30 дана	
Ивана Радовића (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	
XI Крајишка и Пролетерска (Раковица)	ЈКП БВК						Најава	Ј. набавка
Банатска (Земун)	ЈКП БВК						Најава	Ј. набавка
Шафарикова (Стари Град)	ЈКП БВК						Најава	Ј. набавка
Балканска (Савски венац) Краљице Наталије – Гаврила Принципа	ЈКП БВК						Најава	Ј. набавка
Прибојска, Боре Вукмировића, Веље Миљковић, Чиче Романиског (Палилула)	ЈКП БВК	Интерградња кооп		И/З по фазама			19.04.- 17.07.2018.	
Кнеза Вишеслава (Чукарица)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	Од 04.06.2018.
Максима Горког код Петроградске (Врачар)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Виноградска 13 (Нови Београд)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Трише Кацлеровића (Вождовац)	ЈКП БВК						09.06. – 06.08.2018.	
Бохињска (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	Од 04.06.2018.
Љубише Јеленковића (Раковица)			канализација				Најава	
Молерова (Врачар)	ЈКП БВК		Реконструкција водовода				26.04.- 08.06.2018.	Бетонирано и одјављено
Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)	ЈКП БВК						Најава	

Димитрија Туцовића (од Лазе Докића до Игманске (Јована Ђирилова)	ЈКП БВК						Најава	
Марине Величковић	ЈКП БВК						30.05. – 06.06.2018.	
Шејкина (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	
Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац), Др Милутина Ивковића – Теодора Драјзера	ЈКП БВК	МПП „Јединство“ а.д. Севојно, Првомајска бб					Најава	Од 18.06

Секретаријат за инвестиције

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			31.12.2018.	Привремени режим
Банатска (Земун)							08.05. – 11.07.2018.	Најава
Богољуба Чукића				И/З				Најава
Сундечићева, Војводе Тозе и Махмута Ибрахимпашића							15.05. – 18.06.2018.	
Симе Игуманова по фазама							01.06. – 30.06.2018.	
Мих. Тодоровића – Лале Бирберског				3			11.06. – 16.06.2018.	
Пере Велимировића, Булевар Патријарха Павла		Уноградња	Изградња моста, измештање реке	3			01.07. – 01.10.2018.	

ГСП Београд

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Карађорђева код Личке (Стари град)			Поправка шина				16.06.– 18.06.2018.	
Васина (Стари град)			Поправка контактне мреже				Најава од 17.06.2018. од 07 – 22 ч	

Електро радови

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Боре Станковића (Врачар)							Најава	
Облаковска и Фабрисова (Савски венац)		Електроизградња		И			Најава 7 дана	
Теодора Миријевског, Миријево (Звездара)		Д.Ц. Енергокоп		И			Најава 5 дана	
Облаковска 55 (Савски венац)		Електроизградња					Најава 5 дана	
Војни пут (Земун)							Најава	
Салвадора Аљендеа (Палилула)							Најава	
Мехмеда Соколовића (Звездара)							Најава	
Балканска (Сари град)							Најава	
Земунска, Сурчинска, Војвођанска (Земун)							Најава	
Фрушкогорска (Стари град)							Најава	
Станка Враза (Звездара)							Најава	
Аласка (Земун)							Најава	
Високог Стевана, угао са Книћаниновом (Стари град)				И			Најава	
Ивана Божића 6-6/б (Звездара)		Ефектум					Најава	
Студентски трг и Узун Миркова (Стари град)		„DC Energocoop“		И			Најава	
Ђорђа Вајферта деоница Небојшина (Врачар)		ЕМС	санација				08.06. – 30.06.2018.	
Олге Јовановић (Звездара)							Најава	
Уралска (Палилула)							Најава	

Михаила Булгакова (Звездара)							Најава	
Живка Давидовића (Звездара)							Најава	
Краљице Наталије, код болнице (Савски венац)			хитна				Најава	

Захтеви осталих правних и физичких лица

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Савско пристаниште (Савски венац)		BAUWESEN	Изградња пасареле				26.09.2017. - 22.06.2018.	Преусмеравање Бициклическе стазе
Добановачка (Земун) Део од Цара Душана до Новоградске		ГП Инвест градња	Поправка коцке				08.05- 18.06.2018.	Најава
Студентска (Нови Београд) Партизанске авијације до Тошиног бунара		ГП Инвест градња	Поправка коцке	И/З			04.04.- 23.06.2018.	
Улица уз Ауто пут (Нови Београд)		„Трмка кабл“	Оптички кабл	И по фазама			Најава	Испред Роде
„Бежанијска коса“, Михаила Недељковића и др. (Нови Београд)		ТЕЛЕФОН КАБЛ	Оптички				Најава	
Липовачки пут (Чукарица)		„ВИП МОБИЛЕ“	Електропровод за напајање РБС				Најава	
Студентска, Т. бунар, Зеленгорска и Марије Бурсаћ (Нови Београд)		„Трмка кабл“	Оптички	И по фазама			Најава	
Јозе Шћурла, колонија Б (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички кабл	И по фазама			Најава	
Икарбус 3. Нова (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички кабл	И по фазама			Најава	
Грмеч 1 (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички кабл	И по фазама			Најава	
Обреновачки друм (Чукарица) код моста преко реке Саве		ЈП Путеви Србије	Изградња леве конструкције моста	И			26.04.- 01.06.2019.	
Нехруова (Нови Београд)		Геопут	Испитивање				Најава	
Паунова (Вождовац)		Геопут	Испитивање	И			Најава	
Земунска, Београдска и Крњешевачка Угриновци (Земун)		АД „Сремпут Рума“	Реконструкција	И/З			21.04.- 15.07.2018.	

Пастерова (Савски венац)		Градина	Водовод	И			Најава	
Лоле Рибара (Чукарица)		БеоГас	Гасовод				Најава	
Славка Миљковића на укрштању код кружног пута 154 (Раковица)		Путеви Србије					Најава	Улаз у Ресник, прави се кружни пут
Земунске капије (Земун)		Инграп-омни	Хидротехничка инфраструктура				Најава	
Његошева и Смиљанићева (Врачар)		БГ Хидро д.о.о. Београд	Водовод				Најава	
Богдана Поповића до Нестора Жучног – Итал. партизана		ГП Инвест градња	Поправка коцке	З			Најава 14.06. – 20.07.2018.	
Драгослава Јовановића, гаража		Термомонт					08.06.2018. – 20.01.2019.	

Важне манифестације у граду

<i>Назив манифестације</i>	<i>Улица (број), општина</i>	<i>организатор</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>Оквирно трајање</i>	<i>Примедбе</i>
Ролеријада	Славија – Калемегдан					16.06.2018.	
Трка патријарха Павла	Мишка Крањца, Булевар патријарха Павла	ГО Раковица				30.06.2018.	Најава
Триатлон						25.09.2018.	Најава
ENTER	Топчидерска	ГО Савски венац				28.06. – 01.07.	
Belgrade Bussines Run 2018.	Херцеговачка, Карађорђева и Булевар војводе Бојовића	Belgrade Running Club				14.06. (од 20:00 – до 20:30)	
У сусрет лету	Његошева од Курсулине до Невесињске	ГО Врачар				15. и 16.06.2018. од 17:00 – 22:00	

З - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

Завршене улице у периоду од 07.06.2018. до: 14.06.2018.

Вождовац: Браће Јерковић, Дарвинова, Кумодрашка и Пеке Дапчевића;

Врачар: Стојана Протића;

Звездара: Мите Ружића од броја 44 до Милана Ракића; Димитрија Туцовића, Марка Орешковића до Батутове;

Палилула: Маршала Тита;

Савски венац: Милутина Ивковића, Бул. кне. Александра Карађ., Бул. ослобођења; Немањина код Савског трга.

ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од 07.06.2018. до 14.06.2018.: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: **СТАРИ ГРАД** Кнез Михајлова – припрема; **САВСКИ ВЕНАЦ** Краљице Ане - компресор, припрема; **ВОЖДОВАЦ** Струмичка – асфалтирање тротоара; Васе Чарапића – припрема; Степа Степановић – компресор; Војводе Пријезде – бетон; Булевар ослобођења - припрема, асфалт; Калемарска – припрема; **НОВИ БЕОГРАД** Теодора Бороцког – компресор; Партизанске авијације – компресор; **ЗЕМУН** Сибињанин Јанка – припрема; Проте Јефтиније Ивановић 1. део – банке; Михајла Лазаревића - Угриновци – припрема; **ПАЛИЛУЛА** Вишњичка – припрема; **ЗВЕЗДАРА** Мирослава Крлеже – припрема; Боре Продановића – припрема; Улцињска – компресор; ГО Звездара - обилазак (ударне рупе); **ЧУКАРИЦА** Шавничка – припрема; Владимира Роловића – асфалт; Вељка Петровића – асфалт; Маршала Толбухина – компресор; Обалских радника – компресор; Радничка – компресор; **РАКОВИЦА** Расинска – припрема; **СУРЧИН** Војвођанска – асфалт; Братства и јединства – асфалт; **СОПОТ** Пут за Манастир – асфалт; **ОБРЕНОВАЦ** Пољане – Дражевац – ризла; **ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ: НОВИ БЕОГРАД** Бул. А. Чарнојевића – припрема; Добојска – припрема; Зарија Вујошевића – припрема; Бул. М. Миланковића – припрема; **ВРАЧАР** Грчића Миленка – асфалт; Ла Мартинова – асфалт; **ЗВЕЗДАРА** Стражарска коса – асфалт; Браће Срњић – компресор; Велизара Косановића – компресор; Северни булевар – компресор; **БАРАЈЕВО** Маршала Тита – асфалт, тротоари; **МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ: СТАРИ ГРАД** Теразијски тунел - замена оштећене ламперије и керамичких плочица; **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА:** Теразијски тунел – ровокопач; Кумодрашка – асфалт; Кумодрашка 62 – бетон; Војводе Степе 512 – бетон; Игора Васиљева - припрема, компресор; Даничарева 41 – компресор; Милана Ракића – ровокопач; Руже Јовановић – ровокопач; Метохијска – компресор; Бул. краља Александра – асфалт; Николе Груловића – асфалт; Јованке Радаковић – асфалт; Цветанова ћуприја – асфалт; Петра Мећаве 2 – асфалт; Радоја Марковића – бетон; Титова – бетон; **ОСТАЛИ РАДОВИ:** Булевар кнеза А. Карађорђевића - припрема, асфалт; Вељка Рамадановића – фреза; Олге Миливојевић – Баћевац - ископ, камен; Париска - Кнез Михајлова – асфалт.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ радиле су дневне интервенције од 07.06.2018. до 14.06.2018. на улицама: Бул. Николе Тесле бб.; Васе Чарапића 31/а; Дворжакова бб.; Видиковачки венац 92/а; Братства Јединства 148; Томашка 15/а; Ариљска 1/а; Боривоја Ташића бб.; Билце 18; Македонска 23; Заграђе 1; Херцеговачка 14-16; Љубе Вучковић 30; Михајла Аврамовић 1; Бранислава Јовановића 44; Теслина 45; Васе Чарапића 48; Милорада Иванковића 6; Карађорђева 11; Душана Илића 15; Београдска 19, Угриновци; Браће Савић 46, Батајница; Триглавска<Јастребачке; Игора Василјева 2/г; Раван 87; Бул. Деспота Стефана 84; Јорја Тадића 10; Браће Јерковић 81; Миријевска 38; Максима Горког 83; Београдска 112, Угриновци ; Миријевска 38; Овчански пут – црква; Кривошијска 12; Браће Јерковић 81; Миријевска 38; Максима Горког 83; Ивка Милосављевића 22; Мите Ружића<Милана Ракића; Станка Пауновића Вељка 13; Милинка Јелића 50-52; 7. Октобра 34; Пут за Трешњу < Пут за Конијону; Стара Липовица 100; Горичка 36; Веље Миљковића 17; Руже Јовановић 70; Мис Ирбијеве < Војислава Илића; Игњата Јоба бб; Бул. Кнеза Александра Карађорђевића бб; Вајара Ђоке Јовановића 2/в; Марка Челебовића 69.