



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ**
на дан 11.10.2017. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И



ЖКП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Славка Родића (Раковица) тротоар и део коловоза од кбр.8 до кбр.16 непарна стр.	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Санација клизишта	И	344.8-711/16	344.18-1037/16	Од 01.09. до 20.12.16. 30.04.2017. 31.10.2017.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта
Земљорадничка (од Војводе Степе 600м) (Вождовац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Поправка	З	344.18-600.1/2017	344.17-822/2017	31.07.2017.- 15.09.2017. 15.10.2017.	Најава још 600м од 15.09. продужење
Александра Аце Тешића (Барич, Мост и прилаз мосту) (Обреновац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Поправка моста	З	344.8-625.1/2017	344.18-883/2017	14.07.2017.- 15.10.2017.	Још 1 месец
Зетска (Цетињска, Скадарска) (Стари град)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Поправка	З	344.8-457/2017	344.18-649/2017	26.06.2017. - 31.10.2017.	
Омладинских бригада – Ђорђа Станојевића Нови булевар (Нови Београд)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		И по фазама			06.09.2017.- 20.09.2017. 04.10.2017. 20.10.2017.	Продужење 15 дана
Дечанска (Стари град)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		И			18.08.- 10.10.2017.	Продужење 25.10.
Душана Радовића (Лазаревац)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”		З			18.09.- 29.10.2017.	
Савска Магистрала од Радничке до Светолика Лазаревића Лазе (Чукарица)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање	И			07.-16.10.2017. (од 22 до 06 часова)	У три фазе
Магије Гушца (Раковица)	Секретаријат за саобраћај	ЖКП ”Београд-пут”	Редовно одржавање	З			11.10.- 12.11.2017.	

ЖКП „Београдске електране“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Секретаријата за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Жарковачка, Благоја Паровића, Мира Попаре (Чукарица)	ЖКП Београдске електране	Термо плус	Топловодни прикључак	И/З			16.09.- 21.10.2017.	Радови се изводе у фазама
Николаја Гогоља (Винодолска, Козачинског) (Чукарица)	ЖКП Београдске електране	Изолир	Реконструкција топловода	И/З	344.8-244	344.18-886	Најава од 26.08. до 16.11. по фазама	Немировић Данчека, Шумадијски трг

Маријане Грегоран, Стевана Дукића и Хусинских рудара (Палилула)	ЈКП Београдске електране	Термо плус	Гашење котларнице	И/З	344.8-495 346.3-149	344.18- 717	12.08.2017.- 27.09.2017. 04.10.2017.	Асфалтирано до С. Христића, ради се дуж Маријане Грегоран, од С. Христића до Хусинских рудара. Продужење фазе 11.
Симиња (Стари град)	ЈКП Београдске електране						Најава	
Мике Аласа (Стари град)	ЈКП Београдске електране						Најава	
Војислава Илића- Струмичка (Звездара)	ЈКП Београдске електране	Термо Монт	Новопроектовани топловод	И			Најава од 12.09.2017.	Прелаз Војислава Илића у раскрсници са Струмичком.
Петра Кочића, Радоја Дакића, Џорџа Вашингтона (Земун)	ЈКП Београдске електране	Терминг д.о.о.	Новопроектовани топловод	И, 3	344.8-806		23.09.- 01.11.2017.	11 фаза
Шилерова (Земун)	ЈКП Београдске електране			И, 3			23.09.- 13.10.2017.	
Висока и Карпошева (Чукарица)	ЈКП Београдске електране	Владекс д.о.о.	Проширење мреже	И, 3			22.09.- 05.11.2017.	Фазе 8,9,10 и 11

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Дечанска (Стари град)	ЈКП БВК		Тунел				Најава 2 дана	
Светозара Марковића Његошева, Крунска (Савски Венац)	ЈКП БВК			3			27.08.2017.- 30.10.2017.	
Раван (Гроцка)							Радови у току	Хитна интервенција
Војвођанска (Нови Београд)	ЈКП БВК		Канализациона мрежа				Најава	Од 76 до 84
Вртларска 33 (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Сремска (Стари град)	ЈКП БВК						06.09.2017.- 10.10.2017.	
Вукова (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Призренска (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Мите Ружића (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	
Карађорђева 11 (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Римска	ЈКП БВК						Најава	Чека се Струмичка
Љубише Јеленковића (Раковица)							09.10.- 07.12.2017.	
Молерова (Врачар)							Најава	

Високог Стевана (Стари град)							Најава	
Шуматовачка (Врачар)							Најава	
Генерала Хорватовића (Врачар)							Најава	
Скендер Бегова (Стари град)							Најава	
Веле Нигринове (Врачар)							Најава	

Секретаријат за инвестиције и становање

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>Оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Рузвелтова - Краљице Марије до Светог Николе (Звездара)		МБА Ратко Митровић		З			16.08.- 31.10.2017.	
Булевар ослобођења од Славије до Ветеринарског факултета (Савски венац)		МБА Ратко Митровић		И			Најава 09.08.2017.- 20.10.2017.	
Трг Славија (Врачар)		МБА Ратко Митровић		И			Најава 09.08.2017.- 20.10.2017.	

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење Дирекције за путеве</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Мост у продужетку Бранкове улице		ГП Мостоградња	Реконструкција пешачке стазе	И			22.07.2017.- 25.11.2017. ф1 25.11.2017.- 31.12.2017. ф2	
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			01.01.2016.- 31.12.2017.	Привремени режим
Косанчићев венац (Стари град)		Инграп омни	Реконструкција улице	З			30.08. - 18.09.2016. 31.12.2016. 30.06.2017. 31.12.2017.	
Задарска и Сребреничка (Стари град)		„STRABAG“ d.o.o.		З			-11.10.2017.	
Сланачки пут, Вишњички венац 2 (Палилула)		Србија ауто пут	Фекална канализација	И/З			26.07.2017.- 08.09.2017.	14-17 фазе продужење
Старо Сајмиште - испод моста (Нови Београд)				З			20.07.2017.- 31.12.2017.	

Грачаничка (Стари град)				3			11.06.- 31.12.2017.	
Кнез Симе Марковића угао са косанчићевим венцем и Париском (Стари град)		Србија ауто пут	Фекална канализација	И, 3			09.-20.09.2017.	

ГСП Београд

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Димитрија Туцовића (Звездара) Марка Орешковића до Батутове			Радови на контактної мрежи				Најава	
Старине Новака (Палилула)			Шине				13.-16.10.2017.	
Макензијева (Врачар)			Контактна мрежа				12.-17.10.2017.	Најава

Електро радови

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Миријевско брдо и Мали Лесковац		„МС Corona“		И			03.07 – 10.07.2017.	Продужење
Краља Петра I		Граминг		И			09 – 15.8.2017.	бетонирано
Попова Бара Нова 14		„МС Corona“		И			27.07 – 29.07.2017.	
Купрешка, Ђока Ковачевић, Славише Вајнера Краишка и др. у Земуну		Телегруп		И по фазама			25.07 – 04.08.2017.	
Драге Спасић		Телегруп		И			04 – 10.08.2017.	бетонирано
Војислава Илића и Велимира Теодоровића		МБТС 2010		И			12 – 15.08.2017.	бетонирано
Батајнички друм 14. део		Pneugroup/Mond elektro		И			12 - 13.8.2017.	
5. октобра		Telegroup		И			17 – 24.8.2017.	
Тимочке буне и Рембрантова		„МС Corona“		И			19.08 – 28.08.2017.	
Уроша Мартиновића		„МС Corona“		И			23 – 28.8.2017.	
Царице Јелене, Бојачка и Шангајска		ППУП Зарић		И			23.08 – 28.08.2017.	
Мартина Лутера Кинга		Граминг		И			28.08 – 02.09.2017.	
Тетовска		Зарић		И			29 – 31.08.2017.	

Бул. Краља Александра		ППУП Зарић		И			29.– 31.08.2017.	
Трг Ослобођења од ЈНА до Ивана Милутино		„Граминг“		И/З			01.09.– 06.09.2017.	бетонирано
Драгице Кончар Земун		Фул електро		И			11.09.– 15.09.2017.	
Уздинска од бр.15 до ТС 10/0,4 КВ рег. бр.		Ултра коп		И у више фаза			22.09 – 02.10.2017.	бетонирано
Сувопољска и Каловичка		Граминг		И			До 22.09.2017	Бетонирано, продужење
Лунета Миловановића, Ж. Давидовића и Гусињска		D.C.Energocoop“ d.o.o.		И			13.09. – 21.09.2017.	
Жарка Вуковића Пуцара и Изворска		„ELGRA VISION“ d.o.o.					09.09 – 19.09.2017.	
Сретена Стојановића и Старих ратника		„МБТС 2010“ д.о.о.		И			08.09 – 10.09.2017.	бетонирано
Карла Лукача код Војислава Илића		„МБТС 2010“ д.о.о.		И			11.09 – 13.09.2017.	бетонирано
Лошињске, Витинска и Руже Јовановић		Граминг		И/З			20.09 - 30.09.2017. год, по фазама	
Лепеничка и Косте Јовановића		Keep Light		И			17.09 – 21.09.2017. по фазама	
Младих горана 25 Батајница		Примар ко		И			15.09 - 19.09.2017	
Шејкина и Миријевско брдо		Електроизградња		И			13.09 - 21.09.2017.	бетонирано
Долачка		Ултра коп		И			25.09 - 01.10.2017.	бетонирано
Трг Б. Радичевића, В.Василијевића, Главна и		Граминг		И			28.09 – 07.10.2017.	
Бул.Милутина Миланковића и Булевар умет		Фул електро		И			27.09 – 01.10.2017.	
Јована Исаиловића		ТЕЛЕ ГРУП					02.10 - 09.10.2017.	
Розе Луксембург		ТЕЛЕ ГРУП					02.10. – 16.10.2017.	
Жичка и Бранка Крсмановића		Ултра коп		И			03.10 - 08.10.2017.	
Церска и Дубљанска		Електроизградња Београд					03.10 - 09.10.2017.	
Лазара Мамузића и Илије Рогулић		Keep Light		И			07 - 10.10.2017.	
Добропољска 56		Фул електро		И			07 - 11.10.2017.	

Милићева од бр.6 до Витезова Карађорђевог звезде		Граминг		И			09.- 18.10.2017.	
Братства и јединства у Борчи		Граминг					12.- 21.10.2017.	

Захтеви осталих правних и физичких лица

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријат а за саобраћај	решење Дирекције за путеве	оквирно трајање радова	примедбе
Хумска (Савски венац)		ГП Инвест градња		3			3.10 - 01.11.2017.	
Милоша Зечевића (Звездара)		Pro fast construction	бетонирање	3			08.08 - 13.10.2017. (10-14) уторак и петак	
Синђелићева (Земун)		Инвест градња	Поправка камене коцке	3			02.09 – 02.11.2017.	
Дреначка, Србичка, Ранилуш Јазачка, Љуботенска, Војилов Батајнички друм, Мајора 3. (Земун)		„Телекомуникација“ д.о.о.	оптички каблови	И по фазама			22.09 – 22.11.2017.	
Обреновац Краља Петра и М Обреновића(Обреновац)		ЈП Путеви Београд	Поправка коловоза				Најава	
Рада Кончара, Првог маја Мујезиновића и М. Вујаклије (Земун)		„Трмка-кабл“	Оптички каблови				најава	
Цетињска, Бежанијска, Мајако Гундулићева, Вукова, Дуброва (Земун)		„ЛОГО“ д.о.о.	Оптички каблови	И			28.09 – 24.11.2017.	
Др Драге Љочић између Миријевског булеvara и Ладне воде (Палилула)		„БС БЛОК 41А“	Измештање гасовода	3			13.09 – 27.09.2017. 9.10.2017.	
Васина (Стари град)		Народни музеј Београд	Уградња уземљивача				30.09 - 10.10.2017	
Савско пристаниште (Савски венац)		BAUWESEN	Изградња пасареле				26.09 - 22.06.2018.	Преусмеравање Бицикличке стазе
Исмета Мујазиновића (Нови Београд)		ТРМКА КАБЛ	Оптички каблови				Најава	
Недељка Гвозденовића (Нови Београд)		Трмка кабл	Оптички каблови				10.-13.10.2017.	
Милана Вујаклије (Нови Београд)		Трмка кабл	Оптички каблови				Најава	

Горњоградска ,Романијска и марије Бурсаћ (Звездара)		Нова тел доо	Оптички каблови			17.-27.10.2017.	
Лоле Рибара (Чукарица)		Беогаз	Гас			10.-17.10.2017.	
Недељка Гвозденовића (Нови Београд)		Телефонкабл	Оптички каблови			Најава	
Трг Републике (Стари град)		Alma Quattro	Напоојни и оптички каблови	И		05.-09.10.2017.	
Теразије код хотела „Москва“ (Стари град)		Alma Quattro	Напоојни и оптички каблови	И		09.-16.10.2017.	
Краља Милана код „Београђанке“ (Врачар)		Alma Quattro	Напоојни и оптички каблови	И		16.-20.10.2017.	
Булевар краља Александра код „Пионирског парка“		Alma Quattro	Напоојни и оптички каблови	И		20.-27.10.2017.	
Косте Рацина угао са Бошка Петровића (Савски венац)		MAXIM MEDIA	Прикључење на водовод	И		10.-12.10.2017.	
Бошка Петровића угао са Косте Рацина (Савски венац)		MAXIM MEDIA	Прикључење на канализацију	З		13.-18.10.2017.	
Петра Палавичинија и Мокролушка (Вождовац)		Електроизградња		И		10.-16.10.2017.	
Крфска и Светог Николе (Звездара)		Електроизградња		И		07.-14.10.2017.	

Важне манифестације у граду

Назив манифестације	Улица (број), општина	организатор	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење Дирекције за путеве	Оквирно трајање	примедбе
Европска недеља мобилности	Кнеза Милоша, Теодора Драјзера, Немањина, Кнеза Млоша	ГО Савски венац	И			15.10.2017.	
Ауто трке Авала	Пут за Авалу		З			14.-15.10.2017.	

З - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

Завршене улице у периоду од 04.10.2017. до 11.10.2017.

Врачар: Његошева, Чернишевског,

Стари град: Француска,

Вождовац: Браће Јерковић, Булевар ослобођења, Паунова, Породице Трајковић,

Звездара: Љубише Миодраговића,

Нови Београд: Цона Кенедија, Сремских одреда, Радоја Дакића, Булевар Михајла Пупина, Маршала Толбухина,

Земун: Карловачка, Призренска, Боса Угриновачка,

Чукарица: Богољуба Чукића, Репишка, Ђорђа Огњановића, Жарковачка, Београдског батаљона.

ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од 04.10.2017 до 11.10.2017: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА: СТАРИ ГРАД: Зетска-припрема **РАКОВИЦА:** Љубише Јеленковића-припрема **СУРЧИН:** Братства и јединства-асфалт **РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:** САВСКИ ВЕНАЦ: Хумска-припрема, Булевар војводе Путника-опсецање,асфалт, Булевар патријарха Павла-опсецање,асфалт **ВОЖДОВАЦ:** Земљорадничка-припрема,асфалт **НОВИ БЕОГРАД:** Ушће-Музеј савремене уметности-припрема **ЗЕМУН:** Фрање Крча-припрема,асфалт, Давидовићева-припрема, Стевана Марковића-припрема, Марије Бурсаћ-припрема **ЗВЕЗДАРА:** Светозара Радојичића-фреза, Долачка-припрема **ЧУКАРИЦА:** Илије Бабића-припрема, Породице Димић-Сремчица-кошење, Радничка-асфалт **РАКОВИЦА:** Нићифора Нинковића-припрема, Булевар патријарха Димитрија-бетон,асфалт, Ослободилаца Београда-бетон,асфалт, Ослобођења-бетон,асфалт, 13.октобра-бетон,асфалт **ГРОЦКА:** Милета Церовца-припрема **МЛАДЕНОВАЦ:** Црквењачка-Марковац-заливање **ЛАЗАРЕВАЦ:** Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-асфалт, Змај Јовина-припрема **СОПОТ:** Пут за Дрлупе-асфалт, Космајски трг-асфалт **ОБРЕНОВАЦ:** МЗ Стублине- асфалт **МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ:** **СТАРИ ГРАД:** Подземни пешачки пролаз на Теразијама код палате "Албанија"-поправка расвете и лампериије у пролазу **ЛАЗАРЕВАЦ:** Л 1810 Дудовица-Барзиловица-Брајковац-рег.шахтова **ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ:** **МЛАДЕНОВАЦ:** I Б Влашко поље-Младеновац **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА:** Скендер бегова-асфалт, Бранкова-асфалт, Адмирала Гепрата-компресор,асфалт, Крушевачка-компресор,асфалт, Стефана Првовенчаног-припрема, Браће Јерковић-бетон, Шљиварска-бетон, Добановачка-асфалт, Бачка-асфалт, Сенски трг-асфалт, Карађорђева-асфалт, Цара Душана-асфалт, Овчански пут-багер,асфалт, Чика Мише Ђурића-асфалт, Чарлија Чаплина-асфалт, Устаничка-припрема, Богољуба Чукића-припрема, Шумске економије-асфалт, 14.октобра-бетон, Војвођанска-компресор, Београдска-компресор, Добановачка-компресор, Вука Карацића-бетон, Живка Казанчића-бетон, Рипањски пут-ископ,бетон **ОСТАЛИ РАДОВИ:** II Б 347-Врчин-ископ,ризла, Космајских партизана-ризла, Бранислава Јовановића-ископ.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ радиле су дневне интервенције од 04.10.2017. до 11.10.2017. на улицама: Камчатска 14, Данице Јовановић 9, 16 Октобра 22, Билце 18, Маршала Тита 37, Београдска 59, Младена Јосића 5, Винчанска бб, Ослобођења бб, Нићифора Нинковића 76/5, Виноградски венац бб, Сарићева 1, Прве пролетерске 7, Пут за Ивановиће 70, Београдска б део 4 прилаз 8, Војводе Степе 458, Драгољуба Тришића 24 а, Омладинска 8, Кнеза Вишеслава 66, Драгољуба Тришића 20, Радоја Дакића 61, Браће Икер 24, Бољевци, Ђорђа Вајферта 40, Браће Јерковић 183, Радована Симића Циге 8, Боривоја Стевановића 9, Владимира Митровића 27, Данице Јовановић 19, Раван 18, Драгослава Срејовића 38, Архиепископа Данила, Тјентиште 10/д, ПП. Беле Воде, Павловићева 12, Гочка 40, Суседградска 4, Бранислава Јовановића 72а, Стара Липовица 172, Гњионска, Славише Стевановића 2, Бранислава Јовановића бб, Стара Липовица бб, Стара Липовица 113, Миливоја Стајковића 14, Божовачка 10, Санчачка 4, Миливоја Стајковића 17, Чедомира Ђинчевића 100, Црнотравска 11е, Косте Главинића 2, Толстојева 44-46, Михајла Аврамовића бб, Трг Славија, Браће Гаврајић 99, Бољевци, Данице Јовановић 27, 16 Октобра 3, Ковачева 9, Св. Климента 49, Бул. Деспота Стефана<Митрополита Петра, Маршала Тита 67,Лештане, Бранка Поповића 9/1, Младена Јосића 5, Стојана Љубића 32, Паунова 79, Гостиварска 4, Капетана Д'Рока, Ратка Митровића 131, Обршинска 2 а, Миљаковачке стазе 24, Миљаковачке стазе 22 а, Белостенска 9, Степашиновац бб, Висока 3-5, Милована Миленковића б.део 15, Суседградска 2 м, Душана Борисављевића 21, Баштованска 250, Мали Лесковац<Миријевско брдо, Давидовачка 22, Рада Кончара 42, Рада Кончара 36, Војника Срђана Симића 12, Симе Шолаје 27/а, Михајла Миловановића 2/а, Љубе Давидовића 39, Краља Петра првог 13, Боривоја Стевановић 45, Адмирала Вуковић 61, Земљорадничка 18 ц, Горичка 40, Д. Котуровића <Б.Жерајића, Гњионска 2 део 3, Мојковачка 10, 1.Маја 154 б, Липовачки пут 182, 3.Нова 128, 29.Новембра<С.Милутиновића, Розе Луксембург 10, Чедомира Џоинчевића бб, Чедомира Џоинчевића 100, Стевана Дубајића бб, Батајница, Бановачка 4а, Батајница, Милутина Миланковића 29, Кумодрашка 346, Никшићка 22, Светог Николе 90, Кружни пут 10, 216 нова 7, Маријане Грегоран 42-44, Цара Уроша 42, Матице Српске 60, Бранкова 22, Милића Ракића 3, Славка Колара 1/а, Гајска 7, Розе Луксембург 13, Браинска 22, 3.Нова 136, Злате Хармоникаша 2, Љубомира Ж.Шпанца 73, Обршинска 7, 14.Октобра 12, Крајишких бригада 21, Лозичка 2, Војвођанска 16, Омладинска 22, Гандијева 192, Аутопут за Нови Сад, Јурија Гагарина бб, Шејкина 35/б, Предрага Васића 20-22, Рибничка први леви прилаз 12, Мајора Гавриловића 19, Симе Шолаје 27/а, Бранка Момирова бб/б, Марка Орешковића 26, Раковачки пут бб код СЦ, Стевана Опачића 44, Авалска<Радних акција, Пут за Ивановића 62, Пионирска 28, Ибарски пут бб, Илије Милићевића 30, Светосавска 338, Ибарски пут 128, Земљорадничка 132, Омладинско шеталиште 2, Војвођанска 11, Зеленчева 16, Маршала Тита 112, Јована Мариновић 5А, Индире Ганди 2, Олге Јојић 1, Раде Кончара 31.