



**ПРЕГЛЕД ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 16.05.2018. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И



JKП „Београд пут“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Славка Родића (Раковица) тротоар и део коловоза од кбр.6 до кбр.16 непарна стр.	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”	Санација клизишта	И	344.8-711/16	344.18-1037/16	01.09.2016. - 20.12.2016. 30.04.2017. 31.10.2017. 31.03.2018. – 31.07.2018.	Укидање пеш. саобр. и једне саобр.траке због појаве клизишта
Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) Михајла Аврамовића до улице Незнаног јунака	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”	Редовно одржавање		344.18/18		28.03. - 30.04.2018. 01.06.2018.	Прва фаза радова (кружни ток) – затварање десне саобраћајне траке у смеру ка улици Незнаног јунака Друга страна од 28.04. до 01.06. од кружног тока до Америчке амбасаде
Булевар Ослобођења (Вождовац) Аутокоманда-Трошарина	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”		3			15.05.- 01.07.2018.	
Емилијана Јосимовића (Стари град) Браће Југовић-Симина	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”		3			Најава	
Ломина (Савски венац)	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”					Најава	
Балканска (Савски венац)	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”					Најава	
Маршала Тита (Палилула)	Секретаријат за саобраћај	JKП ”Београд-пут”		И			16.5 – 31.05.2018	

JKП „Београдске електране“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Јужни булевар и Др Милутина Зечевића (Врачар)	JKП Београдске електране						Најава 11 дана	
Браће Јерковић (Вождовац) Дарвинова, Кумодрашка и Пеке Дапчевића	JKП Београдске електране	„Термо монт“	Проширење мреже	И			06.03.- 23.06.2018.	

Жарковачка и Петра Лековића (Чукарица)							Најава	
Војводе Степе 422-450 (Вождовац)				И по фазама			Најава од 08.05.	
Загорска и Шилерова (Земун)							Најава	
Салвадора Аљендеа (Палилула) Маријане Грегоран бр. 15. до Хозе Мартиа	ЈКП Београдске електране						19.06.-14.08.2018.	
Стевана Дукића(Палилула) Маријане Грегоран – Патриса Лумумбе	ЈКП Београдске електране						Најава	
Патриса Лумумбе (Палилула) Од бр. 63. – Миријевског бул.	ЈКП Београдске електране						Најава	
Уралска (Палилула) Од бр. 1. – Патриса Лумумбе	ЈКП Београдске електране						Најава	
Игњата Јоба (Вождовац) Ханибала Луцића – Радована Симића Циге	ЈКП Београдске електране	Термо продукт компани	Реконструкција топловода				05.04.-17.08.2018.	
Паунова 34 (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	ЕКО БОКС Продукт	Реконструкција топловодног прикључка				Најава 12.05.	
Ковиловска, Великореметска (Палилула)	ЈКП Београдске електране	Владекс	Реконструкција топловода	И			24.04.-29.06.2018.	
Александра Белића (Звездара)	ЈКП Београдске електране	Геооператива	Реконструкција топловода				03.05.	
Николаја Гогоља и Шумадијски трг (Чукарица)	ЈКП Београдске електране	Изолир	Реконструкција топловода	И			03.-23.05.2018.	
Љермонтова (Вождовац)	ЈКП Београдске електране	Еко Бокс Продукт	Реконструкција топловода				Најава 08.05.	
Стевана Дубајића, Севастрокатора Дејана (Земун)	ЈКП Београдске електране	Амкор	Реконструкција топловода				08.05.	
Господара Вучића 96 (од Ђердапске до Максима Горког, Врачар)	ЈКП Београдске електране			3			Најава	

ЈКП „Београдски водовод и канализација“

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
ЈНА, Борча (Палилула)	ЈКП БВК		канализација				до 18.12.2017. 31.05.2018.	
Дечанска (Стари град)	ЈКП БВК		Тунел				Најава 2 дана	
Призренска (Стари град)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН		3			Најава	2 месеца
Мите Ружића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					14.03.- 14.04.2018.	Бетоонирано
Вукасовићева (Раковица)	ЈКП БВК	Wetricom					02.-28.04.2018.	Грешка у датуму 28.05.
Високог Стевана (Стари град)	ЈКП БВК						18.04.- 23.05.2018.	
Кумодрашка (Вождовац)	ЈКП БВК						Најава	
Скендербегова (Стари град)	ЈКП БВК						Најава	
Веле Нигринове (Врачар)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава од 23.04.	Чека Шуматовачку
Булевар Деспота Стефана непарна страна од Цетињске до Џорџа Вашингтона (Стари град)	ЈКП БВК	Wetricom	водовод				Најава 60 дана	
Благоја Паровића (Чукарица)	ЈКП БВК						најава	
Милошев Кладенац (Вождовац)	ЈКП БВК	Wetricom					Најава 60 дана	
Чедомиља Митровића (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Маријане Грегоран (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 89 дана	
Липетска (Палилула)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Пане Ђукића (Палилула)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 44 дана	
Козарчева (Звездара)	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 39 дана	
Вишевачка (Раковица)	ЈКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	
Краљице Наталије (Савски венац)	ЈКП БВК	Беонант					Најава 59 дана	

Гаврила Принципа (Савски венац) Балканске до Југ Богданоове	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 59 дана	
Тадеуша Кошћушка (Стари град) Страхињића Бана - Змаја од ноћаја	ЈКП БВК			3			Најава 16.- 20.04.2018.	ОДЈАВЉЕНА
Јозе Шћурле (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Живка Давидовића (Звездара) Мис Ирбијеве до Ивана Градника	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 45 дана	
Стевана Дукића (Палилула) Од Маријане Грегоран до Патриса Лумумбе	ЈКП БВК	Wetricom					Најава 60 дана	
Браће Ковач и Ибарска (Вождовац) Од М.Горког до Крушевачке и од Браће Ковач до Томазеове	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	
Марчанска (Звездара) Од Качићеве до Учитељске	ЈКП БВК	Рад ГМ и Морава ИН					Најава 30 дана	
Ивана Радовића (Звездара)	ЈКП БВК							
XI Крајишка и Пролетерска (Раковица)	ЈКП БВК						Најава	
Банатска (Земун)	ЈКП БВК						Најава	
Шафарикова (Стари Град)	ЈКП БВК						Најава	
Балканска (Савски венац) Краљице.Наталије – Гаврила Принципа	ЈКП БВК						Најава	
Прибојска, Боре Вукмировића, Веље Миљковић, Чиче Романиског (Палилула)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					18.04.- 17.07.2018.	
Кнеза Вишеслава (Чукарица)	ЈКП БВК	Интерградња кооп					Најава 60 дана	
Максима Горког код Петроградске (Врачар)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Виноградска 13 (Нови Београд)	ЈКП БВК		канализација				Најава	
Трише Кацлеровића (Вождовац)	ЈКП БВК						Најава 15.05.	
Бохињска (Звездара)	ЈКП БВК						Најава	
Љубише Јеленковића (Раковица)			канализација				Најава	
Молерова (Врачар)	ЈКП БВК		Реконструкција водовода				26.04.- 08.06.2018.	Започети радови

Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)	ЖКП БВК						Најава	
Булевар М. Миланковића (Нови Београд)	ЖКП БВК			И			14.05. – 19.05.2018.	
Димитрија Туцовића (од Лазе Докића до Игманске (Јована Ћирилова))	ЖКП БВК						Најава	

Секретаријат за инвестиције

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење ЈП Путеви Београд	Оквирно трајање радова	примедбе
Добановачки пут (Земун)							Најава	

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење ЈП Путеви Београд	оквирно трајање радова	примедбе
Мост у продужетку Бранкове улице		ГП Мостоградња	Реконструкција пешачке стазе	И			28.02.2018.ф2 27.05.2018.	
Петља Радничка и „Мост преко Аде“ (Чукарица)			Наставак изградње УМП - а	И			01.01.2016. - 31.12.2018.	Привремени режим
Банатска (Земун)							08.05. -	Најава
Богољуба Чукића				И/З				Најава
Сундечићева, Војводе Тозе и Махмута Ибрахимпашића (Вождовац)							15.05. – 18.06.2018.	

ГСП Београд

Улица (број), општина	инвеститор радова	извођач радова	врста радова	промена режима саобраћаја	сагласности Секретаријата за саобраћај	решење ЈП Путеви Београд	оквирно трајање радова	примедбе
Димитрија Туцовића (Звездара) Марка Орешковића до Батугове			Радови на контактної мрежи	З			Најава	
Макензијева (Врачар) Проте Матеје - Мутапова			Контактна мрежа	З			19. – 20.05.2018.	
Немањина (Савски венац) код Савског трга			Поправка шина	На шинама			12.-13.05.2018.	

Милутина Ивковића, Бул. Кне. Александра Карађ., Бул. Ослобођења (Савски венац)			Поправка кабла	И по фазама			08.05.-03.06.2018.	
Булевар краља Александра (раскрсница са Катарине Миловук) и Катарине Миловук (Звездара)				3			19.-20.05.2018. Најава	

Електро радови

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Боре Станковића							Најава	
Облаковска и Фабрисова		Електроизградња		И			Најава 7 дана	
Теодора Миријевског, Миријево		Д.Ц. Енергокоп		И			Најава 5 дана	
Облаковска 55		Електроизградња					Најава 5 дана	
Војни пут							Најава	
Салвадора Аљендеа							Најава	
Мехмеда Соколовића							Најава	
Балканска							Најава	
Војвођанска							Најава	
Сурчинска							Најава	
Земунска							Најава	
Фрушкогорска								Ради се
Стојана Протића							Најава	
Станка Враза							Најава	
Аласка							Најава	
Високог Стевана, угао са Книћаниновом							Најава	

Захтеви осталих правних и физичких лица

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>врста радова</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријат а за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>примедбе</i>
Савско пристаниште (Савски венац)		BAUWESEN	Изградња пасареле				26.09.2017. - 22.06.2018.	Преусмеравање Бицикличке стазе
Добановачка (Земун) Део од Цара Душана до Новоградске		ГП Инвест градња	Поправка коцке				05.05-18.06.2018.	Најава

Студентска (Нови Београд) Партизанске авијације до Тошиног бунара		ГП Инвест градња	Поправка коцке	И/З			04.04.- 23.06.2018.	
Улица уз Ауто пут (Нови Београд)		„Трмка кабл“	Оптички				Најава	Испред Роде
„Бежанијска коса“, Михаила Недељковића и др. (Нови Београд)		ТЕЛЕФОНКАБЛ	Оптички					
Липовачки пут (Чукарица)		„ВИП МОБИЛЕ“	Електропровод за напајање РБС				Најава	
Студентска, Т. бунар, Зеленгорска и Марије Бурсаћ (Нови Београд)		„Трмка кабл“	Оптички	И по фазама			Најава	
Јозе Шћурла, колонија Б (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички	И по фазама			Најава	
Икарбус 3. Нова (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички	И по фазама			Најава	
Грмеч 1 (Земун)		„Трмка кабл“	Оптички	И по фазама			Најава	
Обреновачки друм (Чукарица) код моста преко реке Саве		ЈП Путеви Србије	Изградња леве конструкције моста	И			26.04.- 01.06.2018.	
Нехруова (Нови Београд)		Геопут	Испитивање				Најава	
Паунова (Вождовац)		Геопут	Испитивање				Најава	
Део пута Јаково – Сурчин (Сурчин)		АД „Сремпут Рума“	Израда пропуста	И/З			18.04.- 27.05.2018.	
Земунска, Београдска и Крњешевачка Угриновци (Земн)		АД „Сремпут Рума“	Реконструкција	И/З			21.04.- 15.07.2018.	
Трг Републике – ТЦ Стакленац (Стари град)		Алма Кватро	Оптички	И			Најава	
Јована Поповића (Вождовац) од Војводе Ђуровића до Боже Јанковића		ГП Инвест градња	Коцка	З			26.04.- 30.05.2018.	
Пастерова (Савски венац)		Градина	Водовод	И			Најава	
Лоле Рибара (Чукарица)		БеоГас	Гасовод				Најава	
Славка Миљковића на укрштању код кружног пута 154 (Раковица)		Путеви Србије					21.05. – 08.07.2018. Најава	Улаз у Ресник, прави се кружни пут

Важне манифестације у граду

<i>Назив манифестације</i>	<i>Улица (број), општина</i>	<i>организатор</i>	<i>промена режима саобраћаја</i>	<i>сагласности Секретаријата за саобраћај</i>	<i>решење ЈП Путеви Београд</i>	<i>Оквирно трајање</i>	<i>Примедбе</i>
Peace run Србија	Булевар краља Александра (од ГО Звездара до Савезне скупштине)					16.05.2018.	
Спасовданска литија	Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша....	Град Београд				17.05.2018.	Најава
Peace run Србија	Булевар краља Александра од раскрснице са Устаничком					17.05.2018.	
Породични викенд	Булевар Зорана Ћинђића (Булевар уметности до Омладинских бригада)	ГО Нови Београд				19.05.- 20.05.2018.	
Ноћ музеја	Узун Миркова	УГ Ноћ музеја				19.05.2018.	
Спорт за све бициклијада	Трг Републике, Македонска, Дечанска, Теразијски тунел, Бранков мост, Булевар Михајла Пупина, Омладинских бригада, Јурија Гагарина, Мост на Ади и Радничка	Асоцијација Спорт за све				20.05.2018. од 11 часова	
42. трка око Београда	Трг републике – Булевар ослобођења	Бициклически савез Србије				27.05.2018.	
Дан полиције	Испред Скупштине					27.05.2018.	Најава
Ролеријада	Славија – Калемегдан					09.06.2018.	
Бициклијада						10.06.2018.	Најава
Трка патријарха Павла	Мишка Крањца, Булевар патријарха Павла	ГО Раковица				30.06.2018.	Најава
Триатлон						25.09.2018.	Најава

З - затворена улица за саобраћај; **И** - измењен режим саобраћаја (делимично затворена, затворена једна трака...); **Т** - радови на тротоару.

Завршене улице у периоду од 09.05.2018. до 16.05.2018. :

Вождовац: Јове Илића; Новакова;

Земун: Радоја Дакића; Жарка Миладиновића – Р. Дакића;

Палилула: Маријане Грегоран III;

Врачар: Коче капетана 16;

Стари Град: Булевар војводе Бојовића;

Звездара: Партизанска; Гајева 2-4;

ДНЕВНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РАСПОРЕД РАДОВА ЕКИПА ГРАЂЕВИНСКЕ ОПЕРАТИВЕ ЈКП „Београд - пут“ од 09.05.2018. до 16.05.2018: РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: СТАРИ ГРАД Џорџа Вашингтона-компресор,асфалт; Доситејева-асфалт; Трг Николе Пашића-компресор,асфалт; **САВСКИ ВЕНАЦ** Топчидерска-асфалт; Југ Богданова-асфалт; Аугуста Цесарца-асфалт; **ВОЖДОВАЦ** 13.Нова-Зуце-припрема; Струмичка-припрема; Калемарска-припрема; Булевар ослобођења-компресор,фреза,припрема; Криволачка-крпљење ударних рупа; Октобарска-крпљење ударних рупа; **НОВИ БЕОГРАД** Старо сајмиште-компресор; Сурчинска -краци-Ледине-асфалт; **ЗЕМУН:** Илије Рогулића-компресор; **ПАЛИЛУЛА** Маршала Тита-Вишњица-припрема,асфалт; **ВРАЧАР** Сазонова-асфалт; **ЗВЕЗДАРА;** Рузвелтова угао Бул.краља Александра-компресор; Косте Нађа-пикамер; Самјуела Бекета-пикамер; ГО Звездара-крпљење ударних рупа; **ЧУКАРИЦА** Палисадска-припрема; Раде Спасојевић-Рушањ-ископ,камен,бетон; Јабланичка-асфалт; Бранка Цветковића-опсецање,асфалт; Санџачка-опсецање,асфалт; Шавничка-опсецање; Лазара Кујунџића-кошење; Космајска-кошење; **РАКОВИЦА** Љубише Јеленковића-Ресник-припрема,асфалт; **СУРЧИН** Проте Стаматовића-Јаково-припрема; Војвођанска-асфалт; **ОБРЕНОВАЦ** Гробљанска-Барич-припрема; **МОСТОВИ И ПЕШАЧКИ ПРОЛАЗИ: СТАРИ ГРАД** Мост преко реке Саве у продужетку Бранкове улице-чишћење олука у конструкцији моста; **САВСКИ ВЕНАЦ** Подземни пешачки пролаз испод ул.Булевар војводе Путника код Руда-уклањање плаката, графита и поправка расвете; **ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ: НОВИ БЕОГРАД** Бул.М.Миланковића-припрема; **ЗВЕЗДАРА** Милошев кладенац-припрема; **РАКОВИЦА** Палих бораца угао Јосипа Теларевића-леж.полицајци; **ПОПРАВКА НАМЕРНИХ КВАРОВА** Жанке Стокић-припрема; Милоша Поцерца-припрема; Намесника Протића-припрема; Косте Главинића-припрема; Војводе Путника-асфалт; Михајла Аврамовића угао Мачков камен-асф; Динарска-асфалт; Васе Пелагића угао А.Николића-бетон; Струмичка угао Војислава Илића-бетон; Сплитска-бетон; Теодора Драјзера-бетон; Старца Вујадина-компресор; Радоја Дакића-компресор; Игора Васиљева-ровокопач,компресор; Илије Гарашанина-припрема; Жоржа Клеменсоа-асфалт; Бул.краља Александра-компресор,асфалт; Улофа Палмеа-компресор; Александра Белића-асфалт; Которска-бетон; Шумадијски трг-бетон; **ОСТАЛИ РАДОВИ** Булевар кнеза А.Карађорђевића-припрема; Олге Миливојевић-Баћевац-ископ; Шолина-асфалт;

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ радиле су дневне интервенције од 09.05.2018. до 16.05.2018. на улицама: Вишњичка 44; Здравка Челара - Јаше Продановића; Братства јединства - Јулије Делере; Цветанова ћуприја 20г; Ергошева 8; Вишњићева пештерска 51; 2. леви прилаз 9; Вишњичка 44; Глумчево брдо 150; 4. Нова 27; Кружни пут 22; Милана Вуковића 24; Мике Ћурчића 2; Илије Бабића – Зеленгорске; Милована Миленковића 10; Карађорђева 30; Космајских партизана 18А; Миодрага Вуковића 1; Војводе Баћевића 78; Косанчић Ивана 25; Виноградска 166, Мајора Гавриловића 25; 8.марта - братства јединства; Благоја Паровића 103; Миливоја Стајковића 15; 9. маја 27 а; Шадрванска 9; Јоргована 26; Незнаног јунака 36; Веље Миљковића б.б.; Петков кладенац 5; Пере Кочића б.б.; Јеличићев венац 9; Душана Јеремића 35; Милована Миленковића 10. део 2; Благоја Паровића 103; Катарине Ивановић 8-10; Лимска 4; Н. Х. Каменог 13.05;