



**ПРЕГЛЕД ЗАУЗЕЋА
НА ЈАВНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА У БЕОГРАДУ
на дан 18.01.2023. године
(инвестиције града Београда и јавних предузећа)**

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

И

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈУ

СА ОБУСТАВОМ САОБРАЋАЈА И ЗАУЗЕЋЕМ КОЛОВОЗА

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>Додатне информације</i>
Бањска и Ђуке Динића (Звездара)	Град Београд		07.02 – 22.02.2023.	Затварање - измена режима саобраћаја по фазама: Фаза 2: затварање саобраћаја, заузеће и раскопавање коловоза у ул. Бањској, у периоду од 07.02.2023. до 21.02.2023. године, током изградње водоводне мреже
Босанска (Звездара)	Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу Београда Ј.П.		10.01 – 26.03.2023.	Затварање саобраћаја током изградњи кишне и фекалне канализације
Бранка Живковића, Николе Демоње, Шангајска 1 део, Младих горана и Белегишка (Земун)	Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу Београда Ј.П.		08.01 - 16.09.2023.	Затварање саобраћаја током радова на изградњи секундарне канализационе мреже у Батајници у насељу Шангај
Волгина (Звездара)	ЈП "Путеви Београда"		09.01 – 09.04.2023.	Затварање саобраћаја у ул. Волгиној од ул. Кордунашке до улаза у Астрономску опсерваторију Београд, у периоду од 09.01.2023. до 09.04.2023. током радова на поправци постојећих и изради нових јавних саобраћајних површина од ситне камене коцке
Деспота Ђурђа (Земун)	ЈП "Путеви Београда"		28.11.2022 - 19.01.2023.	Затварање саобраћаја у ул. Деспота Ђурђа, од Сибињанин Јанка до Наде Димић, од 28.11.2022. године до 19.01.2023. године, током радова на поправци постојећих и изради нових јавних површина изведених од ситне камене коцке

Јовице Васиљевића (Палилула) од кућног броја 1 до кућног броја 96	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		08.01 – 26.02.2023.	Заузеће и раскопавање коловоза у насељу Крњача током радова који се изводе на коловозу, на изградњи секундарне фекалне канализационе мреже
Кнез Михаилова, код Палате „Албанија“ (Стари град)	Град Београд за потребе ЈП „Путеви Београда“		21.12.2022 – 30.01.2023.	Заузеће дела тротоара и подземног пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“ током извођења радова на текућем (редовном) одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“
Колашинска (Вождовац) код кућног броја 31	Приватни инвеститори		29.10.2022 - 18.01.2023.	Затварање саобраћаја и заузеће коловоза (средом и суботом) током радова на изградњи објекта
Кружни пут Кијево и ул. Славка Миљковића (Раковица)	„Коридори Србије“ д.о.о.		05.01 – 01.03.2023.	Затварање саобраћаја, заузеће коловоза током извођења радова на изградњи дела обилазнице око Београда, деоница аутопута Е-70 и Е-75, Добановци – Бубањ поток, сектор 6, од тунела Стражевица до чвора Бубањ поток
Маријане Грегоран (Палилула)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		26.09.2022 - 24.03.2023.	Радови на реконструкцији водоводне мреже
Милована Лазаревића (Лазаревац)	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		11.01 – 31.05.2023.	Заузеће и раскопавање дела коловоза и дела тротоара у ул. Милована Лазаревића, на кат.парцелама бр.3411/1 и 1766/1 КО Петка и 713/1 КО Шушњар у дужини од око 1150м, током извођења радова на реконструкцији дела ул. Милована Лазаревића и изградњи недостајуће инфраструктуре

Милошев кладенац (Звездара) код раскрснице са ул. Павла Савића	Дирекција за грађевинско земљиште и иградњу Београда Ј.П.		15.01 – 15.02.2023.	Затворен саобраћај, заузеће и раскопавање коловоза током извођења радова на изградњи кишне и фекалне канализације
Михајла Ђурића (Вождовац) код кућног броја 15	„EURO COOL SYSTEM“ д.о.о.		02.12.2022 - 15.02.2023.	Затварање саобраћаја и заузећа дела коловоза током извођења радова на изградњи стамбеног објекта у дане: 20.01., 27.01., 03.02. и 15.02.2023. године
Преспанска (Звездара)	„Z INVESTING TIM“		10.01 – 28.02.2023.	Затварање саобраћаја током радова на изградњи објекта (на бетонирању) у ул. Преспанској, на углу са ул. Војислава Илића
Сибињанин Јанка (Земун)	ЈП „Путеви Београда“		28.11.2022 - 19.01.2023.	Затворен саобраћај у ул. Деспота Ђурђа од Сибињанин Јанка до Наде Димић, током извођења радова на поправци постојећих и израдни нових јавних саобраћајних површина од ситне камене коцке
Трг Зорана Ђинђића (Сурчин)	ЈП „Путеви Србије“		22.12.2022 – 15.04.2023.	Затварање саобраћаја током радова на изградњи привремене девијације 4 на месту изградње петље (надвожњака) на Сурчинском путу
Цара Душана (Земун)	Грађевинска дирекција Србије		14.01 – 29.01.2023.	Заузеће делова коловоза и тротоара у Улици цара Душана у зони Шумадијске улице и затварање саобраћаја и заузеће дела коловоза у Шумадијској улици, Земун током извођења радова на изградњи административног објекта - Зграда пореске управе

Цара Уроша (Стари град)	„КАЛЕМЕГДАН ПАРК“ д.о.о.		17.01 – 18.01.2023.	Затварање саобраћаја у делу ул. Цара Уроша између улица Цинцар Јанкове и Узун Миркове (радови на коловозу, тротоару и паркингу), фаза 1, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног комплекса „КАЛЕМЕГДАН ПАРК“, на катастарској парцели 3033 КО Стари град
Шуматовачка (Врачар) испред кућног броја 43	Богољуб Миленовић ПР СЗТР „ЉУБА ИНВЕСТ“		02.08.2022 - 03.03.2024.	Затварање саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Шуматовачкој, током радова на изградњи стамбено-пословног објекта (уторком и петком.)

ПОД САОБРАЋАЈЕМ

<i>Улица (број), општина</i>	<i>инвеститор радова</i>	<i>извођач радова</i>	<i>оквирно трајање радова</i>	<i>Додатне информације</i>
Атанасија Пуље (Земун)	„TARA MONT INVESTMENTS“ д.о.о.		08.01 – 01.05.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара и зелене површине у ул. Атанасија Пуље испред броја 21, током извођења радова на уклањању постојећих објеката и изградњи стамбеног објекта
Балканска (Савски венац) код кућног броја 53	Република Србија - Министарство финансија		15.08.2022 - 13.10.2023.	Заузеће тротоара и шест паркинг места, током реконструкције и доградње објекта Министарства финансија

Бањска и Ђуке Динића (Звездара)	Град Београд		23.01 – 07.02.2023.	Измена режима саобраћаја по фазама: Фаза 1: измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање дела коловоза и тротоара у ул. Бањској и ул. Ђуке Динића у зони раскрснице и укидање два паркинг места у ул. Ђуке Динића, у периоду од 23.01.2023. до 06.02.2023. године, током извођења радова на изградњи секундарне водоводне мреже
Београдска код кућног броја 21 (Врачар)	„SANIDEI“ д.о.о., Буњевчевић Миња и „CANESTRO“ д.о.о.		08.01 - 31.01.2023.	Заузеће тротоара и три паркинг места у ул. Београдској испред бр. 21 и измештање општег инвалидског паркинг места у ул. Београдској, на паркинг место бр. 77, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта; извођење бетоњерских радова сваке суботе и недеље у Београдској бр. 23, у периоду од 16.01.2023. до 26.03.2023. године
Бирчанинова (Савски венац) код кућног броја 29	Амбасада Републике Финске		01.11.2022 – 31.01.2023.	Постављање проходне скеле
Боже Јанковића (Вождовац) код кућног броја 59	„МАТРАК“ д.о.о.		16.12.2022 – 01.04.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Боре Марковића (Чукарица)	„GRAMIS INVEST“ д.о.о.		08.01 – 31.03.2023.	Заузеће тротоара у зони у зони КП 10040/292 и 10040/4 КО, током радова на зградњи објекта

Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 5	„BP5“ д.о.о.		01.12.2022 - 01.03.2023.	Заузеће тротоара у ул. Борислава Пекића испред броја 5 и у делу приступне саобраћајнице испред КП 1555/1, током извођења радова на изградњи угаоног стамбеног објекта
Борислава Пекића (Врачар), код кућног броја 9	"Калман Храм" д.о.о.		10.01 - 30.06.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи угаоног стамбено-пословног објекта
Бранка Крсмановића (Звездара) код кућног бр. 15	„NEGAST” д.о.о.		02.08 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Измена режима саобраћаја, заузеће 1 п. м., дела тротоара и коловоза, током радова на изградњи објекта
Булевар војводе Бојовића (Стари град) - Лينيјски парк	ЈКП "Зеленило-Београд", Београд		17.12.2021 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Отварање два грађевинска улаза (на потезу од Бетон хале до Бастиона Светог Јакова) током изградње Линијског парка
Булевар деспота Стефана (Стари град) код кућног броја 51	„NEW PASSEL“ д.о.о.		08.01 – 01.04.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара и укидање 3 (три) паркинг места у Булевару деспота Стефана испред бр. 51, фаза 1 током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Булевар кнеза Александра Карађорђевића (Савски венац) код кућног броја 21	Приватни инвеститор		24.05 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и зелене површине током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Булевар краља Александра (Врачар) код кућног броја 118	GRANIT INVEST“ д.о.о. и приватни инвеститор		08.01 – 01.04.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара у Булевару краља Александра испред бр. 118 (угао са ул. Голсвордијевом), током извођења радова на изградњи угаоног пословног објекта

Булевар краља Александра (Звездара) код кућног броја 186	„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА“ д.о.о.		28.10.2022 - 15.02.2023.	Заузеће тротоара и 1 паркинг места у ул. Старца Вујадина, на углу са Булеваром краља Александра, измештање општег инвалидског паркинг место у ул. Старца Вујадина, на углу са Булеваром краља Александра, на паркинг место у ул. Старца Вујадина испред бр. 2 током извођења радова на адаптацији и санацији пословног простора
Булевар ослобођења (Вождовац) код кућног броја 176	„КАПИЈЕ УБА“ д.о.о. и приватни инвеститор		08.01 – 13.01.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање дела тротоара у Булевару ослобођења испред бр. 176 током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта, на катастарској парцели 11883/4 КО Вождовац, за време прикључивања објекта на градску водоводну мрежу
Булевар Пека Дапчевића (Вождовац)	ГП "Златибор градња" а.д.		03.02.2022 - 25.01.2023.	Заузеће тротоара у ул. Булевар Пека Дапчевића испред КП 48089 КО Вождовац, у периоду од 03.02.2022. године до 25.01.2023. године током извођења радова на фасади за време изградње објекта
Варовничка (Звездара) од кућног броја 1 до кућног броја 3	Приватни инвеститори		18.11.2022 - 18.02.2023.	Заузеће тротоара и укидање 1 паркинг места, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Вишњићева (Стари град) код кућног броја 18	С.М.С. GRAMAX д.о.о.		01.11.2022 – 05.03.2022.	Реконструкција и доградња објекта

Војводе Богдана (Звездара) код кућног броја 12	„MARSER INVEST“ д.о.о. и др.		09.01 - 31.03.2023.	Заузеће тротоара и једног паркинг места у ул. Војводе Богдана испред броја 12, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Војводе Ђуровића (Вождовац) од кућног броја 5 до кућног броја 7	„M&Z HOME INVEST” д.о.о.		15.04.2022 - 01.04.2023.	Заузећа тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Војвођанска (Нови Београд) од кућног броја 32 до кућног броја 36	„GOOD PROPERTIES“ д.о.о. и „TERRA INVESTICIJE“ д.о.о.		16.06.2022 - 15.06.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи објекта
Војислава Илића (Вождовац) код кућног броја 33	„Z INVESTING TIM ”		10.01 – 28.02.2023.	Заузеће дела тротоара током радова на изградњи стамбено-пословног објекта у ул. Војислава Илића бр. 33 и једног паркинг места у ул. Преспанској
Вука Караџића (Стари град) код кућног броја 6	Пословно удружење "Пословна зграда Вука Караџића 6, Београд", „Development VK6 prizemlje”, „Carrasco“ д.о.о., и „Solution VK6 potkrovlje“ д.о.о.		13.01 - 28.02.2023.	Заузеће дела тротоара (од Студентског трга до Кнез Михаилове улице и испред објекта у ул. Вука Караџића код бр. 6), током извођења радова на реконструкцији и адаптацији пословног објекта
Вукице Митровић (Врачар). код кућног броја 74	„AL INVEST“ д.о.о		08.10 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће дела тротоара и 3 п. м. током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Голсвордијева (Врачар)	„GRANIT INVEST“ д.о.о. и приватни инвеститор		08.01 – 01.04.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Голсвордијевој (угао са Булеваром краља Александра бр. 118) током извођења радова на изградњи угаоног пословног објекта
Горњоградска (Земун) код кућног броја 23	НИСКОГРАДЊА СТИЛ д.о.о.		14.10.2022 – 11.05.2023.	Изградња објекта
Господара Вучића (Вождовац) код кућног броја 10	„FALETTI“ д.о.о.		08.01 – 12.03.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће дела тротоара и два паркинг места, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта

Грачаничка и Рајићева (Стари град)	Приватни инвеститор		06.12.2022 - 01.08.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији пословног објекта - Објекат 1, постављањем подлоге/платформе за улаз/излаз и кретање возила и механизације укупне маса веће од 3,5 t
Гундулићева (Земун) код кућног броја 10	„SAMEX INVEST“ д.о.о.		26.09 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара, непроходном фасадном грађевинском скелом, у ул. Рабина Алкалаја (на углу са ул. Гундулићевом бр. 10) и проходном фасадном грађевинском скелом у ул. Гундулићевој испред бр. 10, у периоду од 29.09. до 31.12.2022. године, током извођења радова на инвестиционом одржавању
Дели Радивоја (Вождовац) код кућног броја 21	Приватни инвеститор		10.01 – 28.04.2023.	Заузеће дела коловоза и заузеће тротоара у периоду од 09.01.2023. године до 28.04.2023. године током радова на изградњи објекта
Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 6	„ECSTATIKA DT“ д.о.о.		08.01 – 30.06.2023.	Заузеће дела тротоара у ул. Димитрија Туцовића испред бр. 6 и укидање два паркинг места у зони бр. 8, током извођења радова на изградњи објекта
Димитрија Туцовића (Звездара) код кућног броја 25	„BEOIKOS INVEST“ д.о.о		01.12.2021 - 20.03.2023.	Заузеће тротоара извођења радова на изградњи објекта
Добропољска (Савски венац) код кућног броја 51	„EURO COOL SYSTEM“ д.о.о		18.07 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће коловоза и тротоара током радова на бетонирању због изградње објекта

Дравска 14 (Звездара)	„АВАЛА ІNVEST“ д.о.о., „НОНЕ FOR YOU“ д.о.о., „ЕКОГАЛ ВОР“ д.о.о		14.11.2022 - 13.11.2023.	Затварање саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Дравској испред бр. 14 и укидање 1 паркинг места. у ул. Дравској испред бр. 11, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Др Драгослава Поповића (Стари град)	“Deming Proinvest“ д.о.о., „Deming“ д.о.о. и приватни инвеститори		17.01 – 30.06.2023.	Заузеће тротоара у ул. Др Драгослава Поповића испред броја 3 и укидање једног паркинг места (због обележавања привременог пешачког прелаза) у ул. Др Драгослава Поповића преко пута броја 3, током извођења радова на изградњи обострано узданог стамбено- пословног објекта
Дубљанска (Врачар) код кућног броја 5	Termin Invest д.о.о. и др.		17.09 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Имена режима саобраћаја, заузеће тротоара и 2 паркинг места (изградња објекта)
Дубровачка (Стари град), код кућног броја 8	"Дорћол градња" д.о.о.		09.11.2022 - 30.04.2023.	Заузеће тротоара и два до четири паркинг места (изградња објекта)
Живка Давидовића (Звездара)	„MD Invest 011“ д.о.о.		10.01 – 31.03.2023..	Заузеће коловоза од 10.01.2023. до 31.03.2023. године (уторком и петком) и заузеће тротоара од 08.01.2023. до 31.03.2023. године у ул. Живка Давидовића у зони КП 21905 због снабдевања градилишта и бетонирања, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 15	„LIGA INVEST“ д.о.о. и др.		03.10.2022 - 10.06.2023.	Заузеће тротоара током радова на изградњи објекта

Живојина Жујовића (Звездара) код кућног броја 19	„GALAX EIENDOM RS“ д.о.о.		23.11 – 31.12.2023.	Заузеће дела тротоара у ул. Живојина Жујовића испред бр. 19 и укидање једног паркинг места у ул. Живојина Жујовића испред бр. 17, због обележавања привременог пешачког прелаза, током извођења радова на изградњи објекта
Захумска (Звездара) код кућног броја 1	Приватни инвеститор		14.12.2022 – 07.02.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и два паркинг места у ул. Захумској испред бр. 1 (угао са ул. Челопечком), током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Захумска и Луке Вукаловића (Звездара)	„PERCEPTOR“ д.о.о		08.01. – 01.04.2023.	Заузеће тротоара током извођења грађевинских радова на изградњи угаоног стамбено-пословног објекта
Зона државног пута ПБ реда број 347, деоница број 34702 (од км 6+120 до км 11+660) и државног пута ПА број 153, деоница број 15302 (од км 9+746 до км 12+759) у насељима Врчин, Заклопача и Гроцка (Гроцка)	Град Београд – Секретаријат за комунално - стамбене послове за потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		21.112022 - 16.09.2023.	Измена режима саобраћаја, током извођење радова на изградњи регионалног водовода Макиш – Младеновац у насељима Врчин, Заклопача и Гроцка
Илије Милићевића (Чукарица)	ЈКП „Београдски водовод и канализација“		09.01 – 08.05.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање дела коловоза у ул. Илије Милићевића, од ул. Ослобођења до ул. Славка Милићевића, у Рушњу, по фазама (деонице у дужини од максимум 50 м), ради извођења радова на реконструкцији дистрибутивне водоводне мреже у заштитном појасу и регулацији постојеће саобраћајнице у улици Илије Милићевића

Јасеничка (Вождовац) код кућног броја 17	„БГ ИНВЕСТ“ д.о.о.		31.08.2022 - 31.12.2023. (Наставак радова)	Заузеће тротоара, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Јове Илића (Вождовац), код кућног броја 51	„СВС CONCEPTS“ д.о.о.		15.02 - 31.12.2023. (Наставак радова)	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Јужни булевар (Врачар) код кућног броја 5	„ПРВА ГРАЂЕВИНСКА КОМПАНИЈА“ д.о.о.		20.04 - 31.12.2023. (Наставак радова)	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара током радова на изградњи објекта
Калничка (Вождовац) код кућног броја 12	Приватни инвеститори		27.04 - 31.12.2023. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и укидање два паркинг места, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Карађорђева, Херцеговачка, Хаџи Николе Живковића, Зворничка (Савски венац)	Република Србија, инвеститор и „Београд на води“ д.о.о., финансијер		05.07.2022 - 04.07.2023.	Заузеће тротоара и укидање паркинг места у ул. Карађорђевој у зони кућног бр. 50, заузеће тротоара у ул. Херцеговачкој и ул. Хаџи Николе Живковића, заузеће тротоара и коловоза у ул. Зворничкој, током извођења радова на реконструкцији, адаптацији и санацији зграде хотела „Бристол“
Кнеза Милоша (Савски венац)	„DIGITAL PRINTING CENTER“ д.о.о.		08.01 – 20.01.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање дела тротоара у ул. Кнеза Милоша (у зони између ул. Милоша Поцерца и ул. Вишеградске), током извођења радова на изради основе (темеља) за постављање средства за оглашавање – електронског паноа

Кнеза Милоша (Савски венац) од кућног броја 90 до кућног броја 92	„ORCHID GROUP” д.о.о.		08.01 – 01.12.2023.	Заузеће дела тротоара у ул. Кнеза Милоша бр. 90-92, у периоду од 08.01.2023. до 01.12.2023. године током извођења радова на изградњи пословно-стамбеног комплекса „Skyline Belgrade“
Кнеза Страцимира - стари назив ул. Војводе Хрвоја (Врачар) код кућног броја 7	SMART GRADNJA		14.10 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Кнеза Страцимира - стари назив ул. Војводе Хрвоја (Врачар) код кућног броја 37	„Arhitrav – S&M“ д.о.о.		25.10 - 30.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће дела тротоара и 2 паркинг места и укидање 1 паркинг места у ул. Кнеза Страцимира, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Кнеза Михаила, код Палате „Албанија“ (Стари град)	Град Београд за потребе ЈП „Путеви Београда“		21.12.2022 – 30.01.2023.	Заузеће дела тротоара и подземног пешачког пролаза у ул. Кнез Михаиловој, код Палате „Албанија“, у периоду од 21.12.2022. године до 30.01.2023. године, током извођења радова на текућем (редовном) одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза
Ковачева (Звездара) код кућног броја 17	"МЕТРО" д.о.о		29.08.2022 - 25.05.2023.	Заузеће тротоара у ул. Мис Ирбијеве и ул. Ковачевој испред броја 17, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Колашинска (Вождовац) код кућног броја 31	Приватни инвеститори		27.10.2022 – 20.01.2023	Заузеће тротоара и четири паркинг места током извођења радова на изградњи стамбеног објекта

Косанчићев венац (Стари град) код кућног броја 7	Приватни инвеститори		18.11- 25.02.2023.	Заузеће тротоара и два паркинг места у ул. Косанчићев венац испред броја 7, током извођења радова на реконструкцији и надоградњи постојећег стамбеног објекта
Косте Абрашевића (Звездара) код кућног бр. 23	„КА 23“ д.о.о. и др.		05.10 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Измена режима саобраћаја - заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта на КП 7673 КО Звездара
Косте Јовановића (Вождовац) код кућног броја 12	„VTS GRADNJA“ д.о.о.		11.10 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће дела коловоза у ул. Косте Јовановића испред бр. 2 (уторком и петком) током изградње стамбеног објекта
Косте Стојановића (Стари град) код кућног броја 6	„SANIDEI“ д.о.о., “AT SQUADRATA PLUS” и „CANESTRO“ д.о.о.		08.01 – 31.01.2023.	Заузеће тротоара и четири паркинг места у ул. Косте Стојановића испред бр. 6, укидање два паркинг места у ул. Стевана Сремца, у зони раскрснице са ул. Косте Стојановића и укинута два паркинг места у ул. Косте Стојановића у зони раскрснице са ул. Стевана Сремца, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Крагујевачких ђака и Паунова (Вождовац)	„Електродистрибуција Србије“ д.о.о.		26.11 - 01.12.2022. (Наставак радова)	Измена режима саобраћаја, заузеће и раскопавање делова тротоара у улицама Крагујевачких ђака и Пауновој, заузеће и раскопавање дела коловоза у ул. Пауновој, по фазама

Краља Петра Првог (Младеновац)	ЈКП „Београд пут“		21.11 – 09.01.2023.	Затварање саобраћаја, заузеће коловоза у ул. Краља Петра Првог, на делу од ул. Војводе Путника до ул. Јанка Катића, током извођења радова на редовном одржавању - поправци ј.п. изведених од ситне камене коцке (фаза 2)
Краља Петра (Стари град) код кућног броја 9	Пословна заједница Краља Петра 9		01.08.2022 - 01.08.2023.	Заузеће тротоара у улицама Рајићева, Грачаничка и Краља Петра, током извођења радова на санацији и реконструкцији пословног објекта
Краља Петра (Стари град) код кућног броја 75	Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Градске управе града Београда		20.09.2022 - 01.03.2023.	Заузеће тротоара, на углу ул. Краља Петра испред бр. 75 и ул. Господар Јевремове током спровођења мера техничке заштите на објекту културног добра просторно културно-историјске целине „Подручје око Доситејевог лицеја“, објекат у ул. Краља Петра бр. 75а
Краља Стефана Томаша, Нова 47, Посавска, Војачка, Јасеновачких мученика и Драге Михајловић – Батајница (Земун)	ЈКП „Београд пут“		01.01 - 30.06.2023.	Измена режима саобраћаја током извођења радова на редовном одржавању
Крушевачка (Вождовац) код кућног броја 28	„RUBICO REAL ESTATE“ д.о.о., „BSK“ д.о.о. и приватни инвеститори		08.01 – 01.02.2023.	Измена режима саобраћаја и заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено - пословног објекта, на катастарској парцели 1794/1 КО Вождовац
Крфска 18 (Звездара)	„ПРО АРХИНГ“ д.о.о. и други		15.06.2022 - 15.05.2023.	Измењен режим саобраћаја, заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи објекта

Кумодрашка, Љубићка (Вождоовац)	„Електродистрибуција Србије“ д.о.о.		24.11.2022 – 29.11.2023.	Заузеће и раскопавање делова коловоза и тротоара у ул. Кумодрашкој од кућног бр. 19 до кућног бр. 35 и ул. Љубићкој у зони раскрснице са ул. Кумодрашком, током извођења радова на изградњи монтажно-бетонске трансформаторске станице
Лозничка (Врачар), од кућног броја 8 до кућног броја 10	Приватни инвеститори		30.05 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и четири паркинг места током радова на изградњи објекта
Љубе Давидовића (Звездара) код кућног броја 3	ЕКОСТАН ГРАДЊА КРАЉЕВО д.о.о.		22.10 - 30.12.2022. (Наставак радова)	Изградња објекта
Љубе Дидића (Палилула) код кућног броја 22	Приватни инвеститори		18.03.2022 – 07.03.2023.	Заузеће тротоара и коловоза испред бр. 22 и укидање пет паркинг места (бр. 9, 10, 11, 12 и 13) у ул. Љубе Дидића, преко пута бр. 22, од 18.03.2022.године до 07.03.2023. године током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Љубостињска (Врачар) код кућног броја 5	PARK LINE		03.11 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и два паркинг места и укидање једног паркинг места
Максима Горког испред бр. 22 - на углу са ул. Николаја Хартвига (Врачар)	„ETER DMM“ д.о.о.		25.10.2022 – 30.04.2023.	Измена режима саобраћаја и заузеће дела тротоара у ул. Максима Горког испред бр. 22 (на углу са ул. Николаја Хартвига) и заузеће тротоара у ул. Николаја Хартвига (на углу са ул. Максима Горког) током радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Марије Бурсаћ (Земун) код кућног броја 40	RESIDENCE 7 PLUS		06.12.2022 – 30.04.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта

Милована Лазаревића (Лазаревац)	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		11.01 – 31.05.2023.	Заузеће и раскопавање дела коловоза и дела тротоара у ул. Милована Лазаревића, на кат.парцелама бр. 3411/1 и 1766/1 КО Петка и 713/1 КО Шушњар у дужини од око 1150м, током извођења радова на реконструкцији дела ул. Милована Лазаревића и изградњи недостајуће инфраструктуре.
Милована Маринковића (Вождовац) код кућног броја 17	Приватни инвеститор		10.01 – 17.01.2023.	Заузеће и раскопавање коловоза и тротоара у ул. Милована Маринковића испред бр. 17, у периоду од 10.01.2023. до 16.01.2023. године, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта, а због прикључка објекта на водоводну и канализациону мрежу
Марка Орешковића (Звездара) код кућног броја 34	„МО 34“ д.о.о.		01.12 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта, на катастарској парцели бр. 2369/1 КО Звездара, на углу улица Димитрија Туцовића и Марка Орешковића
Мирка Сандића (Звездара) на углу са Гусињском	„EAST SIDE DEVELOPMENT“ д.о.о.		25.08.2022 - 28.02.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара током изградње стамбено - пословног објекта „EAST SIDE“, Фазе 4, Ламеле Д, по намени стамбене, Фазе 5, Ламеле Е, по намени стамбено – пословне, Фазе 6, Ламеле Ф, по намени стамбено – пословне, на кат. парцели бр. 13513/6

Мис Ирбијеве (Звездара)	"МЕТРО" д.о.о,		29.08.2022 - 25.05.2023.	Заузеће тротоара у улицама Мис Ирбијеве и Ковачева испред броја 17, током радова на изградњи стамбеног објекта
Михајла Ђурића (Вождовац) кд кућног броја 5	„BP5“ д.о.о.		01.12.2022 – 01.03.2023.	Заузеће тротоара у ул. Борислава Пекића испред бр. 5 и у делу приступне саобраћајнице у периоду од 01.12.2022. до 01.03.2023. године, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Михајла Ђурића (Вождовац) кд кућног броја 15	„EURO COOL SYSTEM“ д.о.о.		01.12.2022 - 31.05.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи двострано узиданог стамбеног објекта
Млатишумина (Врачар) код кућног броја 23	"NAAN Building" d.o.o.		08.12.2022 - 26.02.2023.	Заузеће тротоара и 1 паркинг места и укидање 1 паркинг места (испред бр. 23) током извођења радова на изградњи објекта
Млатишумина (Врачар) код кућног броја 24	"MAN Building" d.o.o.		23.11.2022 - 23.11.2023.	Заузеће дела тротоара током извођења радова на изградњи пословног објекта
Мутапова (Врачар) од кућног броја 29 до кућног броја 31	„MML BAUINVEST GROUP "d.o.o.		16.01 – 16.04.2023.	Заузеће тротоара, коловоза и два паркинг места и укидање два паркинг места
Николаја Хартвига (Врачар) код кућног броја 14	"MPL INVESTMENT GROUP" d.o.o.		16.01 – 16.04.2023.	Заузеће тротоара и четири паркинг места током радова на изградњи објекта
Нодилова (Земун), код кућног броја 17	УЗУС д.о.о.		02.02 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће током радова на изградњи стамбеног објекта
Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16	ЕУРОИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТ д.о.о.		08.01 - 14.03.2023.	Заузеће тротоара и три паркинг места у периоду од 08.01.2023. године до 14.03.2023. године и заузеће коловоза и три паркинг места у периоду од 12.01.2023. године до 16.02.2023. године, током радова на изградњи објекта

Новопазарска (Врачар) код кућног броја 16	ЕУРОИНЖЕЊЕРИНГ ИНВЕСТ д.о.о.		12.01 - 16.02.2023.	Заузеће тротоара и три паркинг места ,током радова на изградњи објекта
Нушићева бб (Стари град)	ЈП „Путеви Београда“		29.11.2022 – 20.01.2023.	Заузеће дела тротоара и подземног пешачког пролаза Нушићева бб, у периоду од 29.11.2022. године до 20.01.2023. године, током извођења радова на уређењу и санацији (текућем одржавању) подземног пешачког пролаза
Облаковска, Саве Ковачевића, Мостарска и Милета Церовца (Савски венац)	Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.		11.01 – 31.03.2023.	Радови на коловозу током изградње регионалног водовода Макиш - Младеновац, прикључак за Врчин - Гроцку
Озренска (Вождовац) код кућног броја 13	DLD PRO“ д.о.о., „RADGON“ д.о.о. и др.		24.11.2022 – 20.04.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и дела коловоза због доставе грађевинских материјала и бетонирања, током радова на изградњи објекта
Отокара Кершованија (Вождовац)	"NOVI DOM RED" д.о.о.		20.05.2022 - 20.03.2023.	Заузеће три паркинг места током извођења радова на изградњи објекта (4. фаза реализације комплекса)
Пастерова, угао са Краља Милутина (Савски венац)	„DOMOINVEST” д.о.о.		04.12.2022 – 10.06.2023.	Заузеће коловоза и једног паркинг места у ул. Пастеровој (угао са ул. Краља Милутина) по фазама Фаза 1: ул. Краља Милутина у периоду од 11.01. до 07.06.2023. године, (средом); Фаза 2: ул. Пастерова у периоду од 14.01. до 10.06.2023. год. (суботом); заузеће тротоара у ул. Краља Милутина (угао са ул. Пастеровом) до 15.01.2023. године

Патријарха Варнаве (Врачар) код кућног броја 18	„EUROINŽENJERING INVEST“ д.о.о.		18.10 – 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће коловоза (уторком и суботом) и заузеће тротоара и три паркинг места током радова на изградњи стамбеног објекта
Петра Шкундрића (Звездара) код кућног броја 46	Прватни инвеститори		28.10 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и дела коловоза у ул. Петра Шкундрића испред броја 46, у периоду од 28.10. до 31.12.2022. год. (уторком и петком). током извођења радова на изградњи објекта
Пожешка (Чукарица)	„BEO TRIO GRADNJA GRA“, д.о.о.		12.08 2022 - 26.07.2023.	Заузеће тротоара непроходном скелом током извођења радова на изградњи објекта између улица Пожешке и Нодилове
Пожешка (Чукарица) код кућног броја 156	EDIL ITALIJANA		10.10.2022 - 10.04.2023.	Изградња објекта
Пожешка (Чукарица) код кућног броја 33	„JMI INVEST“ д.о.о.		08.01 – 08.04.2023.	Заузеће тротоара у ул. Пожешкој испред бр. 33 и заузеће дела тротоара испред КП 10350 КО Чукарица, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Првомајска (Чукарица) код кућног броја 59	„AS POINT GROUP“ д.о.о.		28.09 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи објекта, због израде фасаде објекта
Прерадовићева и Милана Танкосића (Палилула)	Приватни инвеститори		28.11 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара на углу улица Милана Танкосића и Прерадовићеве, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Преспанска (Вождовац) код кућног броја 6	„INTERCONS“ д.о.о.		11.11 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Измена режима саобраћаја, заузеће дела коловоза у ул. Преспанској испред бр. 6 и укидање 2 паркинг места у ул. Преспанској преко пута бр. 6, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта

Прешевска (Звездара) код кућног броја 24	„UMM CONSTRUCTION“ д.о.о., приватни инвеститори		30.09.2022 – 31.03.2023.	Заузеће дела тротоара и два паркинг места у ул. Прешевској испред бр. 24 и укидање једног паркинг места испред бр. 28 и заузеће дела коловоза у ул. Прешевској испред бр. 13 и заузеће два паркинг места у ул. Прешевској преко пута бр. 13, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Прешевска (Звездара)	„VIVA RESIDENCES“ д.о.о.		08.01.2023 - 30.09.2024.	Измењен режим саобраћаја, по фазама: Фаза 2: заузеће дела тротоара у ул. Прешевској испред КП 4003/85 КО Звездара, у периоду од 16.01.2023. до 30.09.2024. године, током извођења радова на изградњи стамбено - пословног објекта
Приморска (Палилула) код кућног броја 31	„ECO SIGNAL“ д.о.о. , „NEGAST“ д.о.о. и др.		19.09.2022 - 31.03.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће једног паркинг места током изградње стамбеног објекта
Рада Неимара (Вождовац) код кућног броја 33	„BANAT KONZORCIJUM“ d.o.o		08.04.2022 - 01.03.2023.	Заузеће дела тротоара у периоду од 08.04.2022. до 01.03.2023. године током изградње стамбеног објекта
Радослава Грујића (Врачар) код кућног броја 18	„ALPROS“ д.о.о.		10.01 – 31.01.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Радослава Грујића испред бр. 18 и укидање једног паркинг места у ул. Радослава Грујића у зони раскрснице са ул. Пожаревачком (због обележавања привременог пешачког прелаза), током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта

Сазонова (Врачар) код кућног броја 82	„Edition Sazonova“ д.о.о.		08.01 – 31.01.2023.	Заузеће тротоара и једног паркинг места (број 108) у ул. Сазоновој испред бр. 82, током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Светозара Марковића (Врачар) код кућног броја 21	Правосудна академија		06.10.2022 - 06.03.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на адаптацији, санацији и реконструкцији Правосудне академије (Светозара Марковића бр. 21)
Светозара Марковића (Савски венац) код кућног броја 79	Стамбена заједница Светозара Марковића бр. 79 и финансијер Влада Републике Србије		08.01 – 31.01.2023.	Заузеће дела тротоара и три паркинг места у ул. Светозара Марковића испред бр. 79, током извођења радова на реконструкцији и адаптацији дела стамбено-пословног објекта
Скадарска (Земун) код кућног броја 3	"TERMIN INVEST" д.о.о.		01.07 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара на углу Скадарске и Васе Пелагића, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Смедеревска (Палилула) код кућног број 4	"BIMED" д.о.о.		01.06.2022 - 05.05.2024.	Заузеће тротоара, дела коловоза и два паркинг места, током радова на реконструкцији и доградњи постојећег објекта
Смедеревска (Палилула) код кућног број 6	„BIMED“ д.о.о.		21.10.2022 – 31.03.2023.	Заузеће два паркинг места, током радова на реконструкцији и доградњи постојећег стамбеног објекта (понедељком, средом и петком)

Старца Вујадина (Звездара)	„ТРЕЋА ПЕТОЛЕТКА” д.о.о.		08.01 – 12.02.2023.	Затварање саобраћаја и заузеће коловоза у ул. Старца Вујадина, на углу са Булеваром краља Александра и два паркинг места у ул. Старца Вујадина преко пута КП 6999/1 КО Звездара, у периоду од 08.01.2023. до 12.02.2023. године (недељом). током извођења радова на адаптацији и санацији пословног простора бр. 1 бб, у Булевару краља Александра бр. 18б
Стојана Протића (Врачар) код кућног броја 54	„BRIXWELL INVESTMENT“ д.о.о.		16.08.2022 – 01.04.2023.	Заузеће тротоара, дела коловоза и два паркинг места, током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Стојана Протића и Браничевска (Врачар)	Приватни инвеститори		19.11.2022 - 20.02.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара и три паркинг места у ул. Браничевској (на углу са ул. Стојана Протића), током извођења радова на изградњи објекта
Страхињића бана (Стари град) код кућног броја 31	Секретаријат за комуналне и стамбене послове		03.11.2022 – 01.04.2023.	Реконструкција фасаде објекта
Струмичка (Вождовац) код кућног броја 27	"VP27" д.о.о.		22.08 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара и два паркинг места по фазама (2); Фаза 2: у периоду од 24.10. до 31.12.2022. године. током изградње објекта
Теразије (Стари град) код кућног броја 19	ЈП „Путеви Београда“		09.11 – 06.02.2023.	Заузеће дела тротоара и подземног пешачког пролаза Теразије код бр. 19, током извођења радова на текућем (редовном) одржавању, реконструкцији силазишта пешачког пролаза Теразије, силаз код Робне куће

Тетовска (Вождовац) код кућног броја 22	Приватни инвеститори		18.08 - 31.12.2022. (Наставак радова)	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Толстојева (Савски венац) код кућног броја 42	Група грађана		28.04.2022 - 22.04.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Томазеова (Вождовац) код кућног броја 1	Приватни инвеститор		08.01 – 28.02.2023.	Изградња стамбеног објекта
Угриновачка (Земун)	„GPA CONSTRUCT“ д.о.о.		24.09.2022 - 28.02.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Угриновачкој бр. 217, током извођења радова на изградњи објекта
Цара Уроша (Стари град)	„КАЛЕМЕГДАН ПАРК” д.о.о.		08.01 – 30.06.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара у ул. Цара Уроша испред бр. 7 и укидање једног паркинг места (ради обележавања привременог пешачког прелаза) током извођења радова на изградњи стамбено-пословног комплекса „Калемегдан парк“
Церска (Врачар) код кућног броја 22	„PREMIJUS" д.о.о.		01.12.2022 - 01.04.2023.	Изградња објекта
Цетињска (Стари град) код кућног броја 13	Приватни инвеститор		10.01 – 18.05.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће тротоара, једног паркинг места и укидање једног паркинг места (током обележавања привременог пешачког прелаза) за време извођења радова на изградњи стамбено - пословног објекта

Цвијићева (Палилула)	„ECSTATIKA CP“ д.о.о.		08.01 – 31.03.2023.	Измена режима саобраћаја, заузеће делова тротоара у улицама Цвијићевој испред бр. 1 и Поенкаревој (на углу са Цвијићевом) и постављање проходне грађевинске фасадне скеле на тротоарима у ул. Цвијићевој испред бр. 1 и Поенкаревој (на углу са Цвијићевом) током извођења радова на изградњи угаоног стамбено-пословног објекта
Џорџа Вашингтона (Стари град) код кућног броја 23	Предшколска установа „Дечији дани“		11.11.2022 – 15.01.2023.	Заузеће дела тротоара - пешачке зоне у ул. Џорџа Вашингтона, током радова на постављању подлоге/платформе за улаз/излаз и кретања возила и механизације укупне маса веће од 3,5 t
Шабачка (Звездара) код кућног броја 11	„Biblos Invest“ д.о.о.		08.01 – 28.02.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбено-пословног објекта
Шумадијска (Чукарица) код кућног броја 6	„Сигма стан“ д.о.о. и др.		14.01 - 30.06.2023.	Заузеће тротоара током извођења радова на изградњи стамбеног објекта
Шуматовачка (Врачар)	СЗТР „ЉУБА ИНВЕСТ“		19.07.2022 - 11.07.2024.	Заузеће коловоза (уторком и петком) у периоду од 02.08.2022. до 01.03.2024. године и заузеће тротоара у периоду од 19.07.2022. године до 11.07.2024. године током радова на изградњи стамбено-пословног објекта у ул. Чубурској бр. 18,

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

<i>Улица (број), општина</i>	<i>Организатор</i>	<i>Период</i>	<i>Додатне информације</i>
Патријарха Јоаникија бб (Раковица)	Удружење „ЕКО ХЕЛМ“	01.01 – 31.01.2023.	Заузеће дела јавне саобраћајне површине – тротоара и паркинг места, за потребе постављања три тезге током организовања манифестације
Кеј ослобођења (Земун)	„Contrast studios” д.о.о.	16.01 – 18.01.2023.	Заузеће 6 (шест) паркинг места у ул. Кеј ослобођења, у периоду од 16.01.2023. од 07.00 часова до 17.01.2023. године до 21.00 час и од 23.01.2023. од 07.00 часова до 25.01.2023. године до 21.00 час, током кинематографских активности
Његошева (Земун)	„Contrast studios” д.о.о.	16.01 – 18.01.2023.	Заузеће 6 (шест) паркинг места у ул. Његошевој (у Земуну), у периоду од 16.01.2023. од 07.00 часова до 17.01.2023. године до 21.00 час, током кинематографских активности
Косовска (Земун)	„Contrast studios” д.о.о.	23.01 - 25.01.2023.	Заузеће 6 (шест) паркинг места у периоду од 23.01.2023. од 07.00 часова до 24.01.2023. године до 21.00 час, током кинематографских активности
Улица 11. октобра, Стевана Радишића, Марка Милановића (Сурчин)	ГО Сурчин	19.01.2023.	Обустава саобраћаја 19.01.2023. године, у периоду од 11.00 часова до 12.00 часова, током одржавања манифестације „Богојављење-пливање за Часни крст“